



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » денабрь 2018 й. № 1282-р

« 12 » денабрия 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации».

2. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству обеспечить реализацию регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству предусмотреть включение мероприятий регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации», направленных на достижение целевых показателей и решение задач паспорта регионального проекта, в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года № 18.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимова Р.Р.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1282-р

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан
Уфимской агломерации, Стерлитамакской агломерации»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Срок начала и окончания проекта	01.09.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Абдрахимов Р.Р. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Руководитель проекта	Мухаметьянов Т.Р. – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
Администратор проекта	Сулейманов А.М. – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

<p>Исполнители и соисполнители мероприятий проекта</p>	<p>Министерство транспорта Российской Федерации; Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству; Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (далее – Управлением ГИБДД МВД по РБ); Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства» (далее – ФКУ «Упрдор "Приуралье"»); федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт», Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан; Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан; Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан; государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан (далее – ГКУ УДХ РБ); государственное казенное учреждение Служба весового контроля Республики Башкортостан (далее – ГКУ СВК РБ)</p>
--	---

2. Содержание проекта

Цель проекта	<p>Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,5 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).</p> <p>Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности до 2 % по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,0%</p>									
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля протяженности автомобильных дорог Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	54,0	54,5	55,0	55,3	55,6	55,9	56,2	56,5

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	47,4	53,6	60,3	65,8	70,7	74,5	79,1	86,5
	Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	39,8	43,4	53,2	63,3	71,7	77,1	80,8	85,8

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Башкортостан, в %	основной	100	95,0	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50,0
	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	основной	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0
	Доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	показатель второго уровня	10,4	10,4	10,4	10,3	9,6	9,5	9,3	9,1

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	показатель второго уровня	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по	показатель второго уровня	0	0	30	40	50	60	70	80

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (накопленным итогом)									
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ. процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (накопленным итогом)	показатель второго уровня	0	0	10	20	30	40	55	70

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации Уфимской агломерации, %	аналитический	100	95	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50,0
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации Стерлитамакской агломерации, %	аналитический	100	95	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50,0

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения)	аналитический	-	-	-	-	-	3,0	5,0	28,1
	Общая протяженность объектов на дорожной сети Уфимской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год	аналитический	-	-	16,7	1,4	4,5	4,7	1,4	1,4

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Базовое значение (по состоянию на 2018	Период, годы					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Общая протяженность объектов на дорожной сети Стерлитамакской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год	аналитический	-	0,9	0,8	0,7	0,8	1,1	-
	Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год	аналитический	-	245,4	250,8	191,3	202,6	185,8	204,1
	Общая протяженность объектов дорожной сети Уфимской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год	аналитический	-	48,4	39,2	37,8	17,0	30,6	71,9

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Общая протяженность объектов дорожной сети Стерлитамакской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год	аналитический	-	-	52,1	55,5	45,0	26,4	16,2	27,0
	Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (дорог регионального и межмуниципального значения),	аналитический	-	7421,7	7485,4	7530,4	7573,3	7614,6	7654,0	7692,7
	Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на сети городских агломераций)	аналитический	-	1040,2	1200,7	1346,8	1471,8	1562,1	1650,8	1788,3

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе:	аналитический	140	23	17	15	15	15	15	14
	на дорогах регионального и межмуниципального значения		4	2	-	-	-	-	-	-
	на дорожной сети городской (-их) агломерации (-ий)		130	17	15	15	15	15	15	14
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения	аналитический	180	180	20	40	29	29	41	41

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, годы						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением	аналитический	0	0	0	0	0	0	1	1
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения	аналитический	-	-	-	-	-	-	-	-
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	аналитический	0	0	3	3	3	4	-	-

Описание программы

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностики;
- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечение дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах;

- применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

- обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трех-полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов ГЧП);

- разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение

светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

3. Контрольные точки проекта

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
1	<p>В Федеральное дорожное агентство (далее – Росавтодор) представлен паспорт регионального проекта;</p> <p>определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);</p> <p>сформированы программы осуществления дорожной деятельности¹ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)</p>	14.12.2018	Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (далее - Гостранс РБ)	<p>органы местного самоуправления;</p> <p>ГКУ УДХ РБ;</p> <p>ГКУ СВК РБ;</p> <p>ФКУ «Упрдор "Приуралье"»</p>
2	<p>Республикой Башкортостан, участвующей в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования²</p>	25.12.2018	Гостранс РБ	<p>органы местного самоуправления;</p> <p>ГКУ УДХ РБ</p>

¹ Помимо прочего данные программы должны (при необходимости), предусматривать проведение в 2019 - 2020 годах разработку (актуализацию) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

² Данная контрольная точка включается только в паспорта региональных проектов, участвовавших в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3	Республикой Башкортостан заключено соглашение Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Башкортостан иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	01.03.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления
4	Республикой Башкортостан заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления
5	Республикой Башкортостан совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	Гостранс РБ	Управление ГИБДД МВД по РБ; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
6	Республикой Башкортостан и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления
7	Республикой Башкортостан (при необходимости) осуществлена корректировка регионального проекта в целях учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	01.07.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
8	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ
9	Республикой Башкортостан проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	01.12.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
10	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	14.12.2019	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
11	Республикой Башкортостан заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
12	Республикой Башкортостан и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	01.04.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
13	Республикой Башкортостан совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2020	Гостранс РБ	Управление ГИБДД МВД по РБ; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
14	Республикой Башкортостан (при необходимости) осуществлена корректировка регионального проекта в целях учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	01.07.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
15	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ;

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
16	Республикой Башкортостан проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов	01.12.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
17	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов	14.12.2020	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
18	Республикой Башкортостан заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2021	Гостранс РБ	органы местного самоуправления
19	Республикой Башкортостан и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	01.04.2021	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ;

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
20	Республикой Башкортостан совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2021	Гостранс РБ	Управление ГИБДД МВД по РБ; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
21	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2021	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ
22	Республикой Башкортостан проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	01.12.2021	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ
23	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	14.12.2021	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ; ГКУ СВК РБ

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
Контрольные точки на 2022-2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации				
24	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2022	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ
25	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2023	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ
26	Республикой Башкортостан обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2024	Гостранс РБ	органы местного самоуправления; ГКУ УДХ РБ

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет Российской Федерации, в том числе:	1834552,7	1513000	1513000	1513000	1513000	1513000	9399552,7
	городской агломерации Уфимская агломерация	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	6000000
	городской агломерации Стерлитамакская агломерация	513000	513000	513000	513000	513000	513000	3078000
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	3316872	3488200	3402137	3891700	3833300	6136800	24069009
	на городскую агломерацию Уфимская агломерация	1245000	1251900	1217200	1071200	1164000	1205600	7154900
	на городскую агломерацию Стерлитамакская агломерация	87000	87000	87000	87000	87000	87000	522000
Внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Итого:		5151424,7	5001200	4915137	5404700	5346300	7649800	33468561,7