



## БОЙОРОК

« 12 » декабрь 2018 й. № 1287-р

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и участникам регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта, достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта;

предусмотреть в государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548, мероприятия регионального проекта, направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинова И.А.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Башкортостан  
от «12» декабря 2018 года  
№ 1287-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Сроки начала и окончания регионального проекта	10.01.2019-20.12.2024
Куратор регионального проекта	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Гилязитдинов В.А., председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму		
Администратор регионального проекта	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства РБ от 14 ноября 2018 года № 548		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

## Цели:

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Республике Башкортостан, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 559 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 10561 единиц с нарастающим итогом к 2024 году;

к 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, Республики Башкортостан в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 420 единиц с нарастающим итогом

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Численность занятых в сфере МСП, тыс. чел.	основной	413,7	01.11.2018	419	444	472	505	533	559
2	Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, проценты	дополнительный	8,4	01.08.2018	8,5	9,0	9,6	10,2	10,8	11,4
3	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц с нарастающим итогом	основной	0	01.04.2018	2 593	3 674	4 868	7 004	9 253	10 561
4	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	90	180	240	300	360	420

5	Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей	основной	0	01.01.2018	-	1,08	0,54	0,55	0,94	-
---	---	----------	---	------------	---	------	------	------	------	---

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1. Результат федерального проекта: Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП. Характеристика результат федерального проекта: Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству Срок: 28.11.2019			
1.1	Проинформированы субъекты МСП РБ о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	28.11.2019	обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
2. Результат федерального проекта: Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП			

<p>Характеристика результат федерального проекта: обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>			
2.1	<p>Обеспечено оказание субъектам МСП РБ услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)</p>	20.12.2019	<p>Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>
2	<p>Результат федерального проекта: обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>		
2.1	<p>Проинформированы субъекты МСП РБ о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>	20.12.2021	<p>Обеспечена возможность доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>

3	<p>Результат федерального проекта: обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
3.1	<p>Обеспечено участие Гарантийного фонда РБ посредством АИС в управлении заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования</p>	20.12.2020	<p>обеспечено управление посредством АИС заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП</p>
4	<p>Результат федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
4.1	<p>Обеспечено представление информации в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки</p>	20.12.2020	<p>сформирован единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации</p>

Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

5	<p>Результат федерального проекта: установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p> <p>Срок: 01.01.2020</p>		
5.1	<p>Субъекты МСП РБ проинформированы об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок</p>	01.01.2020	<p>информация о федеральном законе, предусматривающем внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках</p>



			товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», доведена до субъектов МСП
Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
6	<p>Результат федерального проекта: организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 год – 20 центров «Мой бизнес»;  2020 год – 40 центров «Мой бизнес»;  2021 год – 80 Центров «Мой бизнес»;  2022 год – 100 центров «Мой бизнес»;  2023 год – 100 центров «Мой бизнес»;  2024 год – 100 центров «Мой бизнес»</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 год – 3%;  2020 год – 4%;  2021 год – 5%;  2022 год – 7%;  2023 год – 9%;  2024 год – 10%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее чем 68470 участников</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
6.1	Создан Центр «Мой бизнес»	20.12.2021	создан Центр «Мой бизнес» в целях предоставления услуг

			организаций инфраструктуры субъектам МСП в режиме «одного окна»
6.2	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p>	20.12.2024	<p>к 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе:</p> <p>в 2019 год – 3%;  в 2020 год – 4%;  в 2021 год – 5%;  в 2022 год – 7%;  в 2023 год – 9%;  в 2024 год – 10%;</p> <p>количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, нарастающим итогом к 2024 году – 10561 единица, в том числе:</p> <p>в 2019 год – 2593;  в 2020 год – 3674;  в 2021 год – 4868;  в 2022 год – 7004;  в 2023 год – 9253;  в 2024 год – 10561</p>
7	<p>Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3614 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 897 субъектов МСП;  в 2020 году – 663 субъекта МСП;  в 2021 году – 644 субъекта МСП;</p>		

	<p>в 2022 году – 470 субъектов МСП;  в 2023 году – 470 субъектов МСП;  в 2024 году – 470 субъектов МСП</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: к 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
7.1	<p>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах</p>	31.12.2023	<p>предоставлены субсидии бюджетам моногородов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства;</p> <p>к 2024 году поддержка оказана 132 субъектам МСП, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 28 субъектам МСП;  в 2020 году – 14 субъектам МСП;  в 2021 году – 21 субъекту МСП;  в 2022 году – 24 субъектам МСП;  в 2023 году – 24 субъектам МСП;  в 2024 году – 21 субъекту МСП</p>
8	<p>Результат федерального проекта: обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 год – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;  2020 год – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;  2021 год – 10,0 млрд. рублей, 43 парка;</p>		

	<p>2022 год – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62469,8 млн. рублей к 2024 году</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
8.1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Башкортостан не менее 5 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020-2023 годы:</p> <p>2020 год – 2 парка;</p> <p>2021 год – 1 парк;</p> <p>2022 год – 1 парк;</p> <p>2023 год – 1 парк*</p>	31.12.2023	<p>общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 3,11 млрд. рублей к 2024 году</p>
9.	<p>Результат федерального проекта: разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <p>предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;</p> <p>повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;</p> <p>передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;</p> <p>консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;</p>		

	<p>законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p> <p>Характеристика результат федерального проекта: разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
10.1	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Башкортостан с участием Гарантийного фонда РБ, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), Фонда развития промышленности Республики Башкортостан</p>	20.12.2019	<p>разработан и внедрен регламент взаимодействия Гарантийного фонда РБ и ЦПЭ РБ, Фонда развития промышленности РБ в системе «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта</p>
11	<p>Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 году – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 году – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 году – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		

11.1	Обеспечен доступ субъектов МСП РБ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты РБ и муниципальных образований	20.12.2024	<p>в 2021 году обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в РБ создан и осуществляют свою деятельность ЦПЭ;</p> <p>количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, нарастающим итогом ка 2024 году составляет 420 единиц:</p> <p>в 2019 году – 90 единиц  в 2020 году – 180 единиц  в 2021 году – 240 единиц  в 2022 году – 300 единиц  в 2023 году – 360 единиц  в 2024 году – 420 единиц</p>
------	---	------------	--

\* Достижение показателя при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета и определения РБ в числе победителей конкурсного отбора субъектов РФ на государственную поддержку создания и (или) развития промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства (в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»	133,88	33,27	50,1	46,63	108,78	55,2	427,86
1.1.1	федеральный бюджет	131,2	32,6	49,1	45,7	106,6	54,1	419,3
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>	131,2	32,6	49,1	45,7	106,6	54,1	419,3
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ							
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.1.3	консолидированный бюджет РБ	2,68	0,67	1	0,93	2,18	1,1	8,56
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферы бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.1.4	внебюджетные источники							0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	43,27	5	24,29	32,35	32,24	24,29	161,43
1.2.1	федеральный бюджет	42,4	4,9	23,8	31,7	31,6	23,8	158,2
1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам монопрофильных муниципальных образований</i>	42,4	4,9	23,8	31,7	31,6	23,8	158,2
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ							
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.2.3	консолидированный бюджет РБ	0,87	0,1	0,49	0,64	0,64	0,49	3,23
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферы бюджетам монопрофильных муниципальных образований</i>	0,87	0,1	0,49	0,64	0,64	0,49	3,23
1.2.4	внебюджетные источники							
1.3	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты РБ и муниципальных образований, функционируют ЦПИЭ	72,24	19,29	30,41	36,53	40,61	40,61	239,69
1.3.1	федеральный бюджет	70,8	18,9	29,8	35,8	39,8	39,8	234,9
1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>	70,8	18,9	29,8	35,8	39,8	39,8	234,9



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ							
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.3.3	консолидированный бюджет РБ	1,44	0,39	0,61	0,73	0,81	0,81	4,79
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферы бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.3.4	внебюджетные источники							
1.4	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Башкортостан не менее 5 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020-2023 годы **	0	510,2	255,1	255,1	255,1	0	1275,5
1.4.1	федеральный бюджет	0	500,0	250,0	250,0	250,0		1250,0
1.4.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>	0	500,0	250,0	250,0	250,0		1250,0
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.4.3	консолидированный бюджет РБ	0	10,2	5,1	5,1	5,1	0	25,5
1.4.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>							
1.4.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		249,39	567,76	359,9	370,60	436,73	120,1	2104,48
федеральный бюджет		244,4	556,4	352,7	363,2	428,0	117,7	2062,4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>		244,4	556,4	352,7	363,2	428,0	117,7	2062,4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам монопрофильных муниципальных образований</i>		42,4	4,9	23,8	31,7	31,6	23,8	158,2
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан</i>								
консолидированный бюджет Республики Башкортостан		4,99	11,36	7,2	7,4	8,73	2,4	42,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам монопрофильных муниципальных образований</i>		0,87	0,1	0,49	0,64	0,64	0,49	3,23
внебюджетные источники								

\*\* При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета и определения РБ в числе победителей конкурсного отбора субъектов РФ на государственную поддержку создания и (или) развития промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства (в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Утяшев В.И.	первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Администратор регионального проекта	Утяшев В.И.	первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	34
2	Участник регионального проекта	Насибуллин У.Ф.	заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ	Карпухин А.И., министр промышленности и инновационной политики РБ	33
3	Участник регионального проекта	Изотова Л.М.	заместитель председателя ГК РБ ВЭС	Мирсаяпов Р.З., председатель ГК РБ ВЭС	33
4	Участник регионального проекта	Жиленко М.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	33
5	Участник регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	33

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проинформированы субъекты МСП РБ о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	40
2	Участник регионального проекта	Халилов А.И.	генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
3	Участник регионального проекта	Закиров И.Д.	директор АНО «Башкирская микрокредитная компания»	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
4	Участник регионального проекта	Хабибрахманова А.Г.	директор ЦПП РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
5	Участник регионального проекта	Абрамова И.Е.	директор ЦИСС РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	5
6	Участник регионального проекта	Рахматуллин А.Р.	руководитель РЦИ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	Участник регионального проекта	Асадуллин А.Р.	генеральный директор РЛК РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
Обеспечено оказание субъектам МСП РБ услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	30
2	Участник регионального проекта	Таипов Р.Р.	председатель ГК РБ по информатизации	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	10
3	Участник регионального проекта	Халилов А.И.	генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
4	Участник регионального проекта	Закиров И.Д.	директор АНО «Башкирская	Утяшев В.И., первый заместитель председателя	10

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			микрокредитная компания»	ГК РБ ПТ	
5	Участник регионального проекта	Хабибрахманова А.Г.	директор ЦПП РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
6	Участник регионального проекта	Абрамова И.Е.	директор ЦИСС РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	5
7	Участник регионального проекта	Рахматуллин А.Р.	руководитель РЦИ РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
8	Участник регионального проекта	Асадуллин А.Р.	генеральный директор РЛК РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
Проинформированы субъектов МСП РБ о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде					
1.	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	10
2	Участник регионального проекта	Таипов Р.Р.	председатель ГК РБ по информатизации	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-	10

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	
3	Участник регионального проекта	Халилов А.И.	генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	20
4	Участник регионального проекта	Закиров И.Д.	директор АНО «Башкирская микрокредитная компания»	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
5	Участник регионального проекта	Хабибрахманова А.Г.	директор ЦПП РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
6	Участник регионального проекта	Абрамова И.Е.	директор ЦИСС РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	5
7	Участник регионального проекта	Рахматуллин А.Р.	руководитель РЦИ РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
8	Участник регионального проекта	Асадуллин А.Р.	генеральный директор РЛК РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10

Обеспечено участие Гарантийного фонда РБ посредством АИС в управлении заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Халилов А.И.	генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	80
2	Участник регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
Обеспечено предоставления информации в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	10
2	Участник регионального проекта	Халилов А.И.	генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15



№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			РБ		
3	Участник регионального проекта	Закиров И.Д.	директор АНО «Башкирская микрокредитная компания»	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
4	Участник регионального проекта	Хабибрахманова А.Г.	директор ЦПП	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
5	Участник регионального проекта	Абрамова И.Е.	директор ЦИСС	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	5
6	Участник регионального проекта	Рахматуллин А.Р.	руководитель РЦИ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
7	Участник регионального проекта	Асадуллин А.Р.	генеральный директор	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
Субъекты МСП РБ проинформированы об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства	5

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Республики Башкортостан	
2	Участник регионального проекта	Утяшев В.И.	первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	5
Создан Центр «Мой бизнес»					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	25
2	Участник регионального проекта	Утяшев В.И	первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	20
3	Участник регионального проекта	Жиленко М.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	25
4	Участник регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	25
5	Участник регионального проекта	Абдрахимов В.Ф.	директор РГАУ МФЦ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p>					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	20
2	Участник регионального проекта	Утяшев В.И	первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	Гилязитдинов В.А., председатель ГК РБ ПТ	10
3	Участник регионального проекта	Жиленко М.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
4	Участник регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела ГК РБ ПТ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	10
5	Участник регионального проекта	Хабибрахманова А.Г.	директор ЦПП РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
6	Участник регионального проекта	Абрамова И.Е.	директор ЦИСС РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	5

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	Участник регионального проекта	Рахматуллин А.Р.	руководитель РЦИ РБ	Утяшев В.И., первый заместитель председателя ГК РБ ПТ	15
8	Участник регионального проекта	Абдрахимов В.Ф.	директор РГАУ МФЦ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	5
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах					
1	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Гилязитдинов В.А.	председатель ГК РБ ПТ	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан	10
4	Участник регионального проекта	Беляев Б.В.	глава Администрации городского округа г. Кумертау РБ		15
5	Участник регионального проекта	Габдуллин З.Т.	исполняющий обязанности главы Администрации городского округа г. Нефтекамск РБ		15