



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 9 » апрель 20 19й. №334-р

« 9 » апреля 20 19г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», национального проекта «Экология» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1280-р.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утверждены
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «9 » апреля 2019 года
№ 334-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года № 1280-р

1. В паспорте регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия путем создания особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан», утвержденном распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1280-р:

а) разделы 4 и 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» и «Участники регионального проекта» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего, (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Разработка проектов нормативных документов о создании особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан							
1.1	Функционирование Природного парка «Зилим»							
1.1.1	Федеральный бюджет							
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего, (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							
1.1.3	Консолидированный бюджет Республики Башкортостан	6,2613	5,1888	5,2157				16,666
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							
1.1.4	Внебюджетные источники	0,1	0,2	0,1				0,4
1.2	Создание 15 памятников природы на территории Республики Башкортостан							
1.2.1	Федеральный бюджет							
1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего, (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3	Консолидированный бюджет Республики Башкортостан							
1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)							
1.2.4	Внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		6,3613	5,3888	5,3157				17,066
Федеральный бюджет,								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)								
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)								
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан,		6,2613	5,1888	5,2157				16,666
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)								
Внебюджетные источники		0,1	0,2	0,1				0,4

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Киреев М.Ю.	5,0%
2	Администратор регионального проекта	Яхин И.Р.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	15,0%
Создание Природного парка «Зилим»					
4	Ответственный за достижение результата, контрольные точки, мероприятия	Шабалина Г.А.	начальник отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразия	Яхин И.Р.	40,0%
5	Участник регионального проекта	Галимов Р.Д.	главный специалист-эксперт отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразия	Шабалина Г.А.	50,0%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник регионального проекта	Ишемгулова Н.З.	ведущий специалист-эксперт отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразия	Шабалина Г.А.	30,0%
7	Участник регионального проекта	Хасанов М.В.	директор государственного бюджетного учреждения Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	40,0%
Создание 15 памятников природы на территории Республики Башкортостан					
4	Ответственный за достижение результата, контрольные точки, мероприятия	Шабалина Г.А.	начальник отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразия	Яхин И.Р.	40,0%
5	Участник регионального проекта	Галимов Р.Д.	главный специалист-эксперт отдела работы с особо охраняемыми	Шабалина Г.А.	50,0%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			природными территориями и биоразнообразием		
Создание 4 новых особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан					
4	Ответственный за достижение результата, контрольные точки, мероприятия	Шабалина Г.А.	начальник отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразием	Яхин И.Р.	40,0%
5	Участник регионального проекта	Галимов Р.Д.	главный специалист-эксперт отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразием	Шабалина Г.А.	50,0%
	Участник регионального проекта	Фатхылисламова А.И.	ведущий специалист-эксперт отдела работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразием	Шабалина Г.А.	50,0%

б) Приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Создание особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан» изложить в следующей редакции:

«Приложение
к паспорту
регионального проекта
«Создание особо охраняемых
природных территорий в
Республике Башкортостан»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия путем создания
особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат: создан Природный парк «Зилим»	01.06.2018	01.01.2019	Шабалина Г.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан о создании Природного парка «Зилим»	РРП
1.1.1	Мероприятие: разработка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан	01.06.2018	29.06.2018	Шабалина Г.А.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан о создании Природного парка «Зилим»	РРП
1.1	Контрольная точка: разработан проект постановления Правительства Республики Башкортостан	-	29.06.2018	Шабалина Г.А.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан и положительное заключение государственной экологической экспертизы регионального значения	РРП
1.2.1	Мероприятие: согласование проекта с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	29.06.2018	15.08.2018	Шабалина Г.А.	направление документов в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Контрольная точка: проект согласован с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	-	15.08.2018	Шабалина Г.А.	письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП
1.3.1	Мероприятие: согласование с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	16.08.2018	30.09.2018	Шабалина Г.А.	направление документов на согласование федеральным и республиканским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Башкортостан	РРП
1.3	Контрольная точка: проект согласован с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	-	30.09.2018	Шабалина Г.А.	справки-согласования проекта постановления Правительства Республики Башкортостан	РРП
1.4.1	Мероприятие: подготовка и направление проекта постановления Правительства Республики Башкортостан на согласование и утверждение в Правительство Республики Башкортостан	14.09.2018	20.10.2018	Шабалина Г.А.	документы с проектом постановления, справки-согласования	РРП
1.4	Контрольная точка: утверждено постановление Правительства Республики Башкортостан	-	20.10.2018	Шабалина Г.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан	РРП
1.5.1	Мероприятие: разработка и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни	01.02.2019	15.03.2019	Шабалина Г.А.	приказ Минэкологии РБ об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан по видам деятельности				(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан по видам деятельности	
1.5	Контрольная точка: утвержден региональный перечень (классификатор) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан по видам деятельности	-	15.03.2019	Шабалина Г.А.	приказ Минэкологии РБ об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан по видам деятельности	РРП
1.6.1	Мероприятие: разработка и утверждение государственного задания по выполнению работ на основании регионального перечня	15.03.2019	20.03.2019	Шабалина Г.А.	государственное задание на выполнение работ	
1.6	Контрольная точка: утверждено государственное задание по выполнению работ	-	20.03.2019	Шабалина Г.А.	государственное задание на выполнение работ	РРП
1.7.1	Мероприятие: разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству Природного парка «Зилим»	01.03.2019	30.04.2019	Шабалина Г.А.	проект плана мероприятий («дорожной карты»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.7	Контрольная точка: план мероприятий («дорожная карта») по обустройству Природного парка «Зилим» утверждена		30.04.2019	Шабалина Г.А.	утвержденный план мероприятий («дорожная карта»)	РРП
1.8.1	Мероприятие: подготовка к участию в Международной акции «Марш парков»	01.04.2019	30.05.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.8	Контрольная точка: принято участие в Международной акции «Марш парков»	-	30.05.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.9.1	Мероприятие: материально-техническое обеспечение Природного парка «Зилим»	30.04.2019	30.11.2019	Хасанов М.В.	акты приемки, счета-фактуры и другие финансовые и приходные документы	РРП
1.9	Контрольная точка: обеспечены материально-техническими средствами работники Природного парка «Зилим»	-	30.11.2019	Хасанов М.В.	акты приемки, счета-фактуры и другие финансовые и приходные документы	РРП
1.10.1	Мероприятие: размещение информации по закупкам для материально-технического обеспечения в единой информационной системе в сфере закупок	30.04.2019	31.05.2019	Хасанов М.В.	размещенное извещение; информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	РРП
1.10	Контрольная точка: информация о закупке для материально-технического обеспечения размещена в единой информационной системе в сфере закупок	-	31.05.2019	Хасанов М.В.	размещенное извещение; информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	РРП
1.11.1	Мероприятие: разработка плана мероприятий по очистке Киндерлинской пещеры	05.05.2019	10.06.2019	Хасанов М.В.	утвержденный план мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.11	Контрольная точка: разработан план мероприятий по очистке Киндерлинской пещеры	-	10.06.2019	Хасанов М.В.	утвержденный план мероприятий	РРП
1.12.1	Мероприятие: определение площадки для обустройства контрольно-пропускным пунктом на территории Природного парка «Зилим»	05.05.2019	30.06.2019	Хасанов М.В.	акт обследования	РРП
1.12	Контрольная точка: определена площадка для обустройства контрольно-пропускным пунктом на территории Природного парка «Зилим»	-	30.06.2019	Хасанов М.В.	акт обследования	РРП
1.13.1	Мероприятие: установка и обустройство контрольно-пропускного пункта на территории Природного парка «Зилим»	01.07.2019	30.11.2019	Хасанов М.В.	акт о проделанной работе	РРП
1.13	Контрольная точка: установлен и обустроен контрольно-пропускной пункт на территории Природного парка «Зилим»	-	30.11.2019	Хасанов М.В.	акт о проделанной работе	РРП
1.14.1	Мероприятие: организация визит-центра Природного парка «Зилим»	01.04.2019	31.08.2019	Хасанов М.В.	акт о проделанной работе	РРП
1.14	Контрольная точка: организован и обустроен визит-центр Природного парка «Зилим»	-	31.08.2019	Хасанов М.В.	акт о проделанной работе	РРП
1.15.1	Мероприятие: выделение в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий, оснащение аншлагами, информационными щитами и	01.06.2019	31.12.2019	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	знаками во втором полугодии 2019 года					
1.15	Контрольная точка: установлены и оснащены аншлагами, информационными щитами и знаками внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий	-	31.12.2019	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП
1.16.1	Мероприятие: проведение мероприятий по экологическому просвещению во втором полугодии 2019 года	01.06.2019	31.12.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.16	Контрольная точка: проведены мероприятия по экологическому просвещению	-	31.12.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2019 года	РРП
1.17.1	Мероприятие: организация и проведение рейдовых патрулирований по территории природного парка во втором полугодии 2019 года	01.06.2019	31.12.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.17	Контрольная точка: проведены рейдовые патрулирования по территории природного парка	-	31.12.2019	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2019 года	РРП
1.18.1	Мероприятие: выделение в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий, оснащение аншлагами, информационными щитами и знаками в первом полугодии 2020 года	01.01.2020	30.06.2020	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.18	Контрольная точка: установлены и оснащены аншлагами, информационными щитами и знаками внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий	-	30.06.2020	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП
1.19.1	Мероприятие: проведение мероприятий по экологическому просвещению в первом полугодии 2020 года	01.01.2020	30.06.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.19	Контрольная точка: проведены мероприятия по экологическому просвещению	-	30.06.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за первое полугодие 2020 года	РРП
1.20.1	Мероприятие: организация и проведение рейдовых патрулирований по территории природного парка в первом полугодии 2020 года	01.01.2020	30.06.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.20	Контрольная точка: проведены рейдовые патрулирования по территории природного парка	-	30.06.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за первое полугодие 2020 года	РРП
1.21.1	Мероприятие: выделение в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий, оснащение аншлагами, информационными щитами и знаками во втором полугодии 2020 года	01.07.2020	31.12.2020	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП
1.21	Контрольная точка: установлены и оснащены аншлагами, информационными щитами и	-	31.12.2020	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	знаками внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий					
1.22.1	Мероприятие: проведение мероприятий по экологическому просвещению во втором полугодии 2020 года	01.07.2020	31.12.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.22	Контрольная точка: проведены мероприятия по экологическому просвещению	-	31.12.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2020 года	РРП
1.23.1	Мероприятие: организация и проведение рейдовых патрулирований по территории природного парка во втором полугодии 2020 года	01.06.2020	31.12.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.23	Контрольная точка: проведены рейдовые патрулирования по территории природного парка	-	31.12.2020	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2020 года	РРП
1.24.1	Мероприятие: выделение в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий, оснащение аншлагами, информационными щитами и знаками в первом полугодии 2021 года	01.01.2021	30.06.2021	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагам, информационных щитов и знаков	РРП
1.24	Контрольная точка: установлены и оснащены аншлагами, информационными щитами и знаками внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий	-	30.06.2021	Хасанов М.В.	акты по установке в границах парка аншлагам, информационных щитов и знаков	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.25.1	Мероприятие: проведение мероприятий по экологическому просвещению в первом полугодии 2021 года	01.01.2021	30.06.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.25	Контрольная точка: проведены мероприятия по экологическому просвещению	-	30.06.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за первое полугодие 2021 года	РРП
1.26.1	Мероприятие: организация и проведение рейдовых патрулирований по территории природного парка в первом полугодии 2021 года	01.01.2021	30.06.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.26	Контрольная точка: проведены рейдовые патрулирования по территории природного парка	-	30.06.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за первое полугодие 2021 года	РРП
1.27.1	Мероприятие: выделение в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий, оснащение аншлагами, информационными щитами и знаками во втором полугодии 2021 года	01.07.2021	31.12.2021	Хасанов М.В.	акты по установке и оснащению в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП
1.27	Контрольная точка: установлены и оснащены аншлагами, информационными щитами и знаками внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемых природных территорий	-	31.12.2021	Хасанов М.В.	акты по установке и оснащению в границах парка аншлагов, информационных щитов и знаков	РРП
1.28.1	Мероприятие: проведение мероприятий по экологическому	01.07.2021	31.12.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	просвещению во втором полугодии 2021 года					
1.28	Контрольная точка: проведены мероприятия по экологическому просвещению	-	31.12.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2021 года	РРП
1.29.1	Мероприятие: организация и проведение рейдовых патрулирований по территории природного парка во втором полугодии 2021 года	01.06.2021	31.12.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе	РРП
1.29	Контрольная точка: проведены рейдовые патрулирования по территории природного парка	-	31.12.2021	Хасанов М.В.	отчет о проделанной работе за второе полугодие 2021 года	РРП
1.30.1	Мероприятие: разработка и обустройство туристического маршрута	01.06.2019	31.08.2020	Хасанов М.В.	планирование по обустройству туристического маршрута	РРП
1.30	Контрольная точка: разработан и обустроен туристический маршрут		31.08.2020	Хасанов М.В.	утвержденный паспорт туристического маршрута	РРП
2	Результат: созданы 15 памятников природы по сохранению торфяных болот в степной и лесостепной зонах Республики Башкортостан	24.05.2018	01.12.2018	Шабалина Г.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан о создании 15 памятников природы по сохранению торфяных болот в степной и лесостепной зонах Республики Башкортостан	РРП
2.1.1	Мероприятие: разработка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан	24.05.2018	15.06.2018	Шабалина Г.А.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан о создании Природного парка «Зилим»	РРП
2.1	Контрольная точка: разработан проект постановления Правительства Республики Башкортостан	-	15.06.2018	Шабалина Г.А.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан и положительное заключение государственной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					экологической экспертизы регионального значения	
2.2.1	Мероприятие: согласование проекта постановления Правительства Республики Башкортостан с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	15.06.2018	01.08.2018	Шабалина Г.А.	письмо в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП
2.2	Контрольная точка: согласован проект постановления Правительства Республики Башкортостан с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	-	01.08.2018	Шабалина Г.А.	письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП
2.3.1	Мероприятие: согласование проекта постановления Правительства Республики Башкортостан с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	01.08.2018	21.08.2018	Шабалина Г.А.	документы на согласование федеральным и республиканским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Башкортостан	РРП
2.3	Контрольная точка: согласован проект постановления Правительства Республики Башкортостан с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	-	21.08.2018	Шабалина Г.А.	справки-согласования проекта постановления Правительства Республики Башкортостан	РРП
2.4.1	Мероприятие: подготовка и направление проекта постановления Правительства Республики Башкортостан на согласование и утверждение в Правительство Республики Башкортостан	14.09.2018	20.10.2018	Шабалина Г.А.	документы с проектом постановления, справки-согласования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4	Контрольная точка: утвержден проект постановления Правительства Республики Башкортостан в Правительстве Республики Башкортостан	-	20.10.2018	Шабалина Г.А.	постановление Правительства Республики Башкортостан	РРП
3.	Результат: созданы 4 особо охраняемые природные территории в Республике Башкортостан	01.09.2020	01.12.2023	Шабалина Г.А.	нормативные правовые акты о создании 4 особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан	РРП
3.1.1.	Мероприятие: разработка обосновывающих материалов и эколого-экономического обоснования на создание особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан	01.09.2020	01.12.2022	Шабалина Г.А.	научно-исследовательские работы по созданию особо охраняемых природных территорий	РРП
3.1	Контрольная точка: разработаны обосновывающие материалы и эколого-экономическое обоснование на создание особо охраняемых природных территорий	-	01.12.2022	Шабалина Г.А.	эколого-экономическое обоснование создания особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан	РРП
3.2.1	Мероприятие: разработка проектов нормативных документов	01.12.2022	15.01.2023	Шабалина Г.А.	проектная документация для утверждения особо охраняемых природных территорий	РРП
3.2	Контрольная точка: разработаны проекты нормативных актов	-	15.01.2023	Шабалина Г.А.	проекты нормативных документов о создании 4 особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан	РРП
3.3.1	Мероприятие: согласование проектов нормативных актов с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	15.01.2023	15.04.2023	Шабалина Г.А.	документы в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.3	Контрольная точка: проекты нормативных актов согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации	-	15.04.2023	Шабалина Г.А.	письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	РРП
3.4.1	Мероприятие: согласование проектов нормативных актов с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	15.04.2023	15.05.2023	Шабалина Г.А.	документы в федеральные и республиканские органы исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	РРП
3.4	Контрольная точка: согласованы проекты нормативных актов с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Башкортостан	-	15.05.2023	Шабалина Г.А.	справки-согласования проектов нормативных актов	РРП
3.5.1	Мероприятие: подготовка и направление проектов нормативных актов на утверждение в соответствии с законодательством	15.06.2023	01.12.2023	Шабалина Г.А.	документы с проектами, справками-согласованиями и утверждение представленных проектов в соответствии с законодательством	РРП
3.5	Контрольная точка: утверждены нормативные правовые акты	-	01.12.2023	Шабалина Г.А.	нормативный правовой акт	РРП