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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Башкортостан)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Башкортостан)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Бадранов А.Ш.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Башкортостан

Хажин А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Косолапова И.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования в

Республике Башкортостан"

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и

организация отдыха, оздоровления и дополнительной

занятости детей, подростков и учащейся молодежи

Республики Башкортостан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

78,5000 01.01.201

8

0,0000 78,5500 78,7000 78,7500 78,8000 78,9000 80,0000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

15,8800 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

6,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

78,70

00

78,70

00

78,70

00

78,70

00

78,70

00

78,70

00

Процент 78,7500

78,75

00

78,75

00

78,75

00

78,75

00

78,70

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,750

0

7,500

0

11,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

21,50

00

18,00

00

14,50

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

2,160

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Процент 8,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

7,000

0

3,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

ЕД

- 48,

000

0

96,

000

0

144

,00

00

192

,00

00

 К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе в

не менее чем 288

общеобразовательн

ых организациях

не менее 33 тыс.

детей

(нарастающим

итогом с 2018 года)

обучаются по

обновленным

программам по

предмету

«Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

4

- -240

,00

00

288

,00

00

-

1.2

Созданы и ЕД

- 1,0 1,0 1,0 1,0

 Создание в 2019 Создание

1,0000 31.12.201

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

000 000 000 000

году центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

Республике

Башкортостан.

Обеспечение

центром охвата не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

9

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также проведение в

центре на

регулярной основе

особо значимых

региональных

мероприятий по

выявлению

выдающихся

способностей и

высоко мотивации

у детей и

молодежи.

Внесение в банк

сводных

электронных

портфолио

одаренных детей

на платформе

«Сириус. Онлайн»

сведений о детях,

проявивших

выдающиеся

способности, для

их дальнейшего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 году

создана целевая

модель

региональной

системы

дополнительного

образования,

которая позволит

создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.4

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,1

474

0,1

474

 В рамках

разработанных

программ

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

проведены уроки, в

которых к концу

2024 года ежегодно

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

9

- -0,1

474

0,1

769

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

принимают

участие не менее

147,4 тыс. детей

Республики

Башкортостан.

Организация

участия

Республики

Башкортостан в

ежегодных

конкурсных

отборах лучших

открытых онлайн-

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию,

создание условий

для

самоопределения в

выборе будущего

профессионального

пути, а также

обеспечивающих

сопровождение

процесса

выстраивания

индивидуального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебного плана для

участников уроков,

в том числе

представителями

отраслей

производственной

сферы,

общественности,

реального сектора

экономики,

ведущих

университетов,

включая студентов

– получателей

грантов

Президента

Российской

Федерации.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

4,4

850

16,

195

0

20,

251

0

В 2019 году места

создаются за счет

средств

выигранных

грантов на

создание 3

мобильных

технопарков

«Кванториум».

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.202

0

- -24,

307

0

24,

307

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

Созданы новые

места в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В 2020 и 2021 г за

счет средств

федеральной

субсидии созданы

новые места в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.6

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

15,

296

0

19,

580

0

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

Проведе

ние

образова

тельных

0,0000 01.01.202

0

- -23,

885

0

29,

964

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

15,296 тыс.

человек;

2022 год - не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

19,58 тыс. человек;

2023 год - не менее

23,885 тыс.

человек; 2024 год -

не менее 29,

964 тыс. человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

50 437,3130 288,60 68 971,250,00 0,00 177 717,8628 020,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

50 437,3130 288,60 68 971,250,00 0,00 177 717,8628 020,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

49 937,9629 985,71 68 288,370,00 0,00 175 955,3027 743,26

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

49 937,960,00 68 288,370,00 0,00 145 969,5927 743,26

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

49 937,9629 985,71 68 288,370,00 0,00 175 955,3027 743,26

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

50 437,3130 288,60 68 971,250,00 0,00 177 717,8628 020,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

28 162,8435 311,36 31 543,8240 071,40 0,00 162 718,7427 629,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

28 162,8435 311,36 31 543,8240 071,40 0,00 162 718,7427 629,32
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

26 754,6933 545,80 29 966,6338 067,80 0,00 154 582,7726 247,86

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

26 754,690,00 29 966,630,00 0,00 82 969,1826 247,86

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

26 754,6933 545,80 29 966,6338 067,80 0,00 154 582,7726 247,86

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

28 162,8435 311,36 31 543,8240 071,40 0,00 162 718,7427 629,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее".

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.4

0,000,00 0,00279 724,49 0,00 279 724,490,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00215 724,49 0,00 215 724,490,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00215 724,49 0,00 215 724,490,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,0064 000,00 0,00 64 000,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.5

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

330 337,32 65 599,96 100 515,07 78 600,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

55 650,02 0,00 630 702,52

266 337,32 78 600,1565 599,96 100 515,07 55 650,02 0,00 566 702,52

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 68 288,37 68 288,37 68 288,37

68 288,37

68 288,3768 288,3768 288,3768 288,3768 288,37

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 966,63

29 966,63

29 966,6329 966,6329 966,6329 966,6329 966,63

1.3. Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее".

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 68 288,37 68 288,37 98 255,00

98 255,00

98 255,0098 255,0098 255,0098 255,0098 255,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Башкортостан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В 2019 году места

создаются за счет средств

выигранных грантов на

создание 3 мобильных

технопарков «Кванториум».

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2020 и

2021 г за счет средств

федеральной субсидии

созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Хажин А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

муниципальных районов

Республики Башкортостан о

создании новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Соглашение о

предоставлении субсидий

из регионального бюджета

-

Хажин А.В.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

обновление материально-

технической базы новых мест в

образовательных организациях

Республики Башкортостан

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа

муниципальные контракты

-

Хажин А.В.

31.08.2020

07 08 -

1.1.3

Контрольная точка "Утвержден

нормативный правовой акт,

регламентирующий порядок

создания новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Распоряжение

Правительства Республики

Башкортостан

-

Хажин А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сводный отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Созданы

4,485 тыс. новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации о

создании 4 тыс. новых мест

в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Открыты

4,485 тыс. новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации о

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

создании и открытии 4,485

тыс. новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

приказ о передаче

Министерством образования и

науки РБ Управлению

Федерального казначейства по РБ

полномочий получателя

бюджетных средств по

перечислению субсидии на

создание новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Приказ о передаче

полномочий Управлению

Федерального казначейства

по Республике

Башкортостан

-

Хажин А.В.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

муниципальных образований

Республики Башкортостан о

создании 11,710 тыс. новых мест

в образовательных организациях

различных типов для реализации

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидий

из регионального бюджета

-

Хажин А.В.

02.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

Министерства образования

и науки РБ. Приказ

Министерства образования

и науки РБ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест.

-

Косолапова

И.В.

31.03.2021

13 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

план-график и медиа-план

информационного

сопровождения создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа

Приказ Министерства

образования и науки РБ об

утверждении плана-

графика и медиа-плана

информационного

сопровождения создания

новых мест

дополнительного

образования детей в

-

Хажин А.В.

31.03.2021

13 17 Гиис

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организациях различных

типов Республики

Башкортостан для

реализации

дополнительных

общеразвиваю-щих

программ всех

направленностей 2021 году

1.1.11

Контрольная точка

"Подготовлена документация для

проведения конкурсных

процедур на оснащение

материально-технической базы

новых мест в образовательных

организациях Республики

Башкортостан различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа

утвержденное МР и ГО РБ

техническое задание, иная

закупочная документация

для проведения конкурсных

процедур на оснащение

материально-технической

базы новых мест в

образовательных

организациях Республики

Башкортостан различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Косолапова

И.В.

01.04.2021

13 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведены

закупочные процедуры на

оснащение материально-

технической базы новых мест в

образовательных организациях

Прочий тип документа

протоколы по итогам

проведения электронного

аукциона по оснащению

материально-технической

-

Косолапова

И.В.

15.05.2021

16 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Башкортостан

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

базой новых мест в

образовательных

организациях Республики

Башкортостан различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры по итогам

проведенных закупок)"

Прочий тип документа

реестр муниципальных

контрактов по итогам

проведения

-

Косолапова

И.В.

18.06.2021

13 19 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.14

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

информационные письма

администраций МР и ГО РБ

о введении в эксплуатацию

оборудований и средств

обучения

-

Косолапова

И.В.

31.07.2021

25 26 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

Отчет информационно-

аналитическая

справка/отчет по итогам

проведения мониторинга

-

Косолапова

И.В.

20.08.2021

19 20 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование»"

1.1.16

Контрольная точка "Приняты

педагоги для осуществления

образовательной деятельности на

созданных местах

дополнительного образования

детей"

Приказ Приказы МР и ГО

РБ о приеме на работу, о

педагогической нагрузке

-

Косолапова

И.В.

25.08.2021

10 23 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены образовательные

общеразвивающие программы

дополнительного образования

различных направленностей"

Прочий тип документа

образовательные

общеразвивающие

программы

дополнительного

образования

-

Косолапова

И.В.

25.08.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка

"Осуществлена оплата по

договорам поставки"

Прочий тип документа

платежные поручения о

перечислении денежной

суммы со счета

плательщика на счет

получателя

-

Косолапова

И.В.

31.08.2021

19 25 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.19

Контрольная точка

"Педагогическими работниками,

работающими на созданных

Прочий тип документа

свидетельства о повышении

квалификации

-

Косолапова

И.В.

15.09.2021

14 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местах дополнительного

образования детей, пройдены

курсы повышения

квалификации"

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей"

Отчет информационно-

аналитическая

справка/отчет по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей

-

Косолапова

И.В.

30.09.2021

23 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.21

Контрольная точка "Зачислены

обучающиеся на созданные места

дополнительного образования

детей"

Приказ приказы МР и ГО

РБ о зачислении детей в

учреждения

-

Косолапова

И.В.

01.10.2021

21 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.22

Контрольная точка

"Представлена информация об

освоении средств бюджетных

ассигнований муниципальными

образованиями Республики

Башкортостан"

Прочий тип документа

информационные письма

администраций МР и ГО РБ

-

Косолапова

И.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

"

Отчет информационно-

аналитическая

справка/отчет по итогам

мониторинга

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

-

Косолапова

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Годовой отчет

Министерства образования

и науки Республики

Башкортостан об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Хажин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.25

Контрольная точка "Созданы

11,710 тыс. новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Хажин А.В.

31.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Хажин А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Республики

Башкортостан о создании

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено Приказ Приказ

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Министерства образования

и науки РБ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Республики

Башкортостан

-

Бадранов А.Ш.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

образования и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Хажин А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Республики

Башкортостан о создании

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Республики

Башкортостан

-

Бадранов А.Ш.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

образования и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Хажин А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.37

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.38

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Республики

Башкортостан

-

Бадранов А.Ш.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

образования и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Дети, принявшие

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

 В рамках разработанных

программ открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

Хажин А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Интерактивн

ая цифровая

платформа

"Проектория"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, проведены

уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно

принимают участие не

менее 147,4 тыс. детей

Республики Башкортостан.

Организация участия

Республики Башкортостан в

ежегодных конкурсных

отборах лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального

сектора экономики,

ведущих университетов,

включая студентов –

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получателей грантов

Президента Российской

Федерации.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

Министерства образования

и науки Республики

Башкортостан об

определении

муниципальных

общеобразовательных

учреждений для участия в

открытых уроках

«Проектория»

-

Косолапова

И.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Издан приказ Приказ Приказ

-

Хажин А.В.

01.02.2021

Взаимо 14 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства образования и

науки Республики Башкортостан

об участии обучающихся в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«ПроеКТОриЯ», направленных

на раннюю профориентацию

обучающихся Республики

Башкортостан "

Министерства образования

и науки Республики

Башкортостан

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.4

Контрольная точка "Принято

участие не менее 36 тыс.

обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «ПроеКТОриЯ»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

аналитическая справка об

итогах участиях за 1

квартал 2021 г.

-

Мавлетбердин

И.М.

30.03.2021

14 15 Интерактивн

о-цифровая

платформа

"Проектория"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Направлено

письмо муниципальным

образованиям Республики

Башкортостан о графике

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«ПроеКТОриЯ»"

Прочий тип документа

Информационное письмо

Министерства образования

и науки Республики

Башкортостан

-

Хажин А.В.

01.04.2021

11 13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка "Принято

участие не менее 36 тыс.

обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «ПроеКТОриЯ»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

аналитическая справка об

итогах участиях за 2

квартал 2021 г.

-

Мавлетбердин

И.М.

30.06.2021

13 16 Интерактивн

о-цифровая

платформа

"Проектория"

-

1.2.8

Контрольная точка "Принято

участие не менее 36 тыс.

обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «ПроеКТОриЯ»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

аналитическая справка об

итогах участиях за 3

квартал 2021 г.

-

Мавлетбердин

И.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Интерактивн

о-цифровая

платформа

"Проектория"

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

 

-

Хажин А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию."

 

-

Хажин А.В.

25.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Принято

участие не менее 36 тыс.

обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «ПроеКТОриЯ»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

аналитическая справка об

итогах участиях за 4

квартал 2021 г.

-

Мавлетбердин

И.М.

30.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Интерактивн

о-цифровая

платформа

"Проектория"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

утверждено"

 

-

Хажин А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

 

-

Хажин А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию."

 

-

Хажин А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.20

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

утверждено"

 

-

Хажин А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.21

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

 

-

Хажин А.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.28

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

по организации реализации

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленные на

раннюю профориентацию

утверждено"

 

-

Хажин А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.29

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.30

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

 

-

Хажин А.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.32

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.33

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

 К 2024 году на

обновленной материально-

технической базе в не менее

чем 288

общеобразовательных

организациях не менее 33

тыс. детей (нарастающим

итогом с 2018 года)

обучаются по обновленным

программам по предмету

«Физическая культура», а

также дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

Хажин А.В.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Да

1.3.1

Контрольная точка "Направлена

заявка в Министерство

просвещения Российской

Федерации в целях участия в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Заявка Республики

Башкортостан в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

-

Хажин А.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности"

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение между

Правительством

Республики Башкортостан и

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Ягафаров Ф.М.

20.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распоряжение Правительства

Республики Башкортостан о

распределении субсидий из

федерального бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

муниципальным районам на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Распоряжение

Правительства Республики

Башкортостан о

перераспределении

субсидии

-

Хажин А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности "

1.3.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

муниципальных районов

Республики Башкортостан о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

бюджетам муниципальных

районов на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам муниципальных

районов из федерального

бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

-

Хажин А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты для

обновления материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Прочий тип документа

подписанные контракты,

размещенные в единой

информационной системе

-

Хажин А.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Представлен Отчет квартальный отчет в

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о расходах субсидий и о

достижении результатов

регионального проекта"

Министерство просвещения

Российской Федерации о

расходах субсидий и о

достижении результатов

регионального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

годовой отчет о расходах

субсидий и о достижении

результатов регионального

проекта "

Отчет квартальный отчет о

расходах субсидий и о

достижении результатов

регионального проекта

представлен

-

Хажин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Утвержден

приказ о передаче

Министерством образования и

науки РБ Управлению

Федерального казначейства по РБ

полномочий получателя

бюджетных средств по

перечислению субсидии на

создание в общеобразовательных

Приказ о передаче

полномочий Управлению

Федерального казначейства

по Республике

Башкортостан

-

Косолапова

И.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распоряжение Правительства

Республики Башкортостан о

перераспределении субсидий из

федерального бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

муниципальным районам на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Распоряжение

распоряжение

Правительства Республики

Башкортостан о

перераспределении

субсидии

-

Хажин А.В.

12.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

муниципальных районов

Республики Башкортостан о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

бюджетам муниципальных

районов на финансовое

Соглашение соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам муниципальных

районов из федерального

бюджета и бюджета

Республики Башкортостан

-

Хажин А.В.

01.03.2021

09 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

1.3.11

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты для

обновления материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа

реестр муниципальных

контрактов

-

Хажин А.В.

30.06.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

 

-

Хажин А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.13

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

оборудования в образовательные

учреждения, на базе которых

создаются 11,710 тыс. новых

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

реестр актов приемки

-

Хажин А.В.

30.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Хажин А.В.

31.12.2021

11 13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.15

Контрольная точка "Для 16,5 тыс.

детей в не менее чем в 144

общеобразовательных

организациях Республики

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка в

Министерство просвещения

-

Хажин А.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Башкортостан, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и

спортом"

Российской Федерации об

обновлении материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

 

-

Хажин А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

 

-

Хажин А.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.24

Контрольная точка "С субъектами  

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

 

-

Хажин А.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Миназов Ф.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Дети приняли участие

в мероприятиях по

Создана и функционирует

система мер ранней

Хажин А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Платформа

"Билет в

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"."

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

будущее"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 15,

296 тыс. человек;

2022 год - не менее 19,

58 тыс. человек;

2023 год - не менее 23,

885 тыс. человек; 2024 год -

не менее 29,964 тыс.

человек.

1.4.1

Контрольная точка "Разработан и

утвержден плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Приказ приказ

Министерства образования

и науки РБ

-

Косолапова

И.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

профориентационное

тестирование 5,1 тыс.

обучающихся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций Республики

Башкортостан"

Отчет информационно-

аналитические отчеты МР и

ГО РБ в Министерство

образования и науки РБ

-

Косолапова

И.В.

30.09.2021

04 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.3

Контрольная точка "Подготовлен Отчет отчет

-

Косолапова

15.10.2021

04 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

информационно-

аналитический отчет в

Минпросвещения РФ

И.В. Электронный

бюджет

1.4.4

Контрольная точка "Утвержден и

направлен сводный отчет о

проведении

профориентационного

тестирования 10,196 тыс.

обучающихся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций Республики

Башкортостан "

Отчет информационно-

аналитический отчет

Министерства образования

и науки РБ о проведении

профориентационного

тестирования

-

Косолапова

И.В.

30.11.2021

10 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "Составлены

рекомендации по построению

индивидуальных учебных планов

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями для обучающихся

"

Отчет отчеты

руководителей отделов

образования МР и ГО

Республики Башкортостан в

Министерство образования

и науки Республики

Башкортостан о

составлении рекомендаций

по построению

индивидуальных учебных

планов

-

Косолапова

И.В.

15.12.2021

11 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Прочий тип документа

реестр ссылок из СМИ

-

Косолапова

И.В.

25.12.2021

12 07 Сбор и

распределени

е контента

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа

информационное письмо в

муниципальные

образования Республики

Башкортостан о

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Косолапова

И.В.

31.12.2021

04 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее» в

Минпросвещения РФ

-

Косолапова

И.В.

31.12.2021

08 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.9

Контрольная точка "Не менее

15,296 тыс. детей в Республике

Башкортостан приняли участие в

мероприятиях по

Отчет информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации по

-

Косолапова

И.В.

31.12.2021

06 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

результатам проведенного

мониторинга

предоставления

рекомендаций по

построению

индивидуального учебного

плана

1.4.10

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Хажин А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

 

-

Хажин А.В.

30.04.2022

04 06 -

1.4.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

 

-

Хажин А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.17

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Министерства

образования и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.19

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Хажин А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хажин А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.25

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Министерства

образования и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.28

Контрольная точка  

-

Хажин А.В.

31.03.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

 

-

Хажин А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.30

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.35

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

Министерства образования

и науки РБ

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

 Создание в 2019 году

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

Республике Башкортостан.

Обеспечение центром

охвата не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

Хажин А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также

проведение в центре на

регулярной основе особо

значимых региональных

мероприятий по выявлению

выдающихся способностей

и высоко мотивации у

детей и молодежи.

Внесение в банк сводных

электронных портфолио

одаренных детей на

платформе «Сириус.

Онлайн» сведений о детях,

проявивших выдающиеся

способности, для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Проведены

программы дополнительного

образования детей на регулярной

(еженедельной) основе "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Проведены

профильные региональные смены

по направлениям «Наука».

«Спорт», «Искусство» "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

25.03.2021

08 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.3

Контрольная точка "Проведены

программы с применением

дистанционных технологий"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка "Проведены

программы дополнительного

образования детей на регулярной

(еженедельной) основе "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.07.2021

08 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.5

Контрольная точка "Проведены

профильные региональные смены

по направлениям «Наука».

«Спорт», «Искусство» "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.07.2021

09 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Проведены

программы с применением

дистанционных технологий"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.07.2021

10 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.7

Контрольная точка "Проведены

программы дополнительного

образования детей на регулярной

(еженедельной) основе "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.10.2021

11 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведены

профильные региональные смены

по направлениям «Наука».

«Спорт», «Искусство» "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.10.2021

12 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведены

программы с применением

дистанционных технологий"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка ЦРТ

«Аврора»

-

Мавлетбердин

И.М.

01.10.2021

13 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка "Проведены

программы дополнительного

образования детей на регулярной

(еженедельной) основе"

Отчет итоговый отчет в

Министерство просвещения

РФ

-

Мавлетбердин

И.М.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Проведены

профильные региональные смены

по направлениям «Наука».

«Спорт», «Искусство» "

Отчет итоговый отчет в

Министерство просвещения

РФ

-

Мавлетбердин

И.М.

30.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.12

Контрольная точка "Проведены

программы с применением

дистанционных технологий"

Отчет итоговый отчет в

Министерство просвещения

РФ

-

Мавлетбердин

И.М.

30.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

фонду "Талант и успех""

 

-

Хажин А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

-

Мавлетбердин

И.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензии региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Мавлетбердин

И.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.16

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

02 04 -

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду "Талант

и успех""

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

 

-

Хажин А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии Образовательному

фонду «Талант и успех»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.24

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.25

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.26

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.27

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

фонду «Талант и успех»"

 

-

Хажин А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.32

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.33

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.34

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.35

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Мавлетбердин

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В 2019 году создана целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования,

которая позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

Хажин А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Башкортоста

н

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Аналитический отчет

о результатах исследования

по вопросам внедрения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ялчикаева Г.Р.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ Проект приказа

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ялчикаева Г.Р.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Входящее письмо Письма

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании проекта

приказа Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

-

Ялчикаева Г.Р.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ялчикаева Г.Р.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей,

опубликованный на

официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Ялчикаева Г.Р.

05.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Заключено  

-

Ялчикаева Г.Р.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ялчикаева Г.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование

общедоступного навигатора

дополнительного образования

детей Республики Башкортостан "

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Минпросвещения РФ,

-

Косолапова

И.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Башкортоста

н

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование системы

персонифицированного

финансирования "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

системы

персонифицированного

финансирования в

Республике Башкортостан в

Минпросвещения РФ

-

Косолапова

И.В.

30.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Башкортоста

н

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

республиканский этап

Всероссийского конкурса

профессионального мастерства

педагогических работников

«Сердце отдаю детям – 2021»"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ о проведении

республиканского этапа

Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства педагогических

работников «Сердце отдаю

детям – 2021»

-

Косолапова

И.В.

19.05.2021

16 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация IT-ресурсов и

распространение его действий на

Навигатор дополнительного

образования Республики

Башкортостан "

Приказ Приказ ГБУ ДО

РДООЦТКиЭ о проведении

инвентаризация IT-

ресурсов. Отчет по итогам

проведения инвентаризация

IT-ресурсов.

-

Косолапова

И.В.

31.08.2021

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.12

Контрольная точка "Проведена

независимая оценка качества

дополнительных

общеобразовательных программ

дополнительного образования

детей Республики Башкортостан"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ.

Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

независимой оценка

качества дополнительных

общеобразовательных

программ дополнительного

образования детей

Республики Башкортостан.

-

Косолапова

И.В.

30.09.2021

12 14 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

конкурс лучших практик

проведения дополнительных

общеобразовательных программ

дополнительного образования

детей"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РБ о проведении

конкурса лучших практик

проведения

дополнительных

общеобразовательных

программ дополнительного

образования детей

-

Косолапова

И.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.14

Контрольная точка "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей Республики Башкортостан "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Косолапова

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18 Региональны

й модельный

центр

Республики

Башкортоста

н

-



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Обновлены

содержания и методы обучения,

направленные на обеспечение

равного доступа для детей к

современным и вариативным

дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе для

детей из сельской местности,

учитывающим индивидуальные

потребности детей "

Прочий тип документа

Приказ ГБУ ДО

РДООЦТКиЭ.

Информационное письмо

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ в

муниципальные

образования Республики

Башкортостан.

Информационно-

аналитический отчет в

Минпровещения РФ.

-

Косолапова

И.В.

30.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.16

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены"

 

-

Хажин А.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведена  

-

Хажин А.В.

15.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.21

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.22

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.23

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.24

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

77 субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.27

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

 

-

Хажин А.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.28

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Хажин А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.29

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.32

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.33

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.34

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.35

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Косолапова

И.В.

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.37

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

85 субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Хажин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.38

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание

 

-

Хажин А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.39

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Хажин А.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.40

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

 

-

Хажин А.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.41

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Хажин А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.42

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.44

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.45

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.46

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.47

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.48

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Косолапова

И.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Башкортостан)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000город Уфа 28,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Кушнаренковский муниципальный

район

33,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000Куюргазинский муниципальный

район

33,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 52,0000 52,000052,0000Мелеузовский муниципальный район 63,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 49,0000 49,000049,0000Мечетлинский муниципальный район 52,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 53,0000 53,000053,0000Мишкинский муниципальный район 70,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 53,0000 53,000053,0000Миякинский муниципальный район 60,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 19,0000 19,000019,0000Нуримановский муниципальный

район

24,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 15,0000 15,000015,0000Салаватский муниципальный район 24,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 13,0000 13,000013,0000Стерлибашевский муниципальный

район

16,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 19,0000 19,000019,0000Стерлитамакский муниципальный 23,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000Татышлинский муниципальный

район

32,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000Туймазинский муниципальный район 31,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 28,0000 28,000028,0000Уфимский муниципальный район 35,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 48,0000 48,000048,0000Кугарчинский муниципальный район 53,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 12,0000 12,000012,0000Учалинский муниципальный район 18,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 56,0000 56,000056,0000Хайбуллинский муниципальный

район

63,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 39,0000 39,000039,0000Чекмагушевский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 16,0000 16,000016,0000Чишминский муниципальный район 20,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 24,0000 24,000024,0000Шаранский муниципальный район 27,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 35,0000 35,000035,0000Янаульский муниципальный район 42,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 51,0000 51,000051,0000город Агидель 66,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 17,0000 17,000017,0000город Кумертау 20,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 22,0000 22,000022,0000город Нефтекамск 29,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 15,0000 15,000015,0000город Октябрьский 15,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.10.20200,00 16,0000 16,000016,0000город Салават 20,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 35,000030,0000город Сибай 42,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 18,0000 18,000018,0000город Стерлитамак 30,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 29,0000 29,000029,0000ЗАТО город Межгорье 45,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 19,0000 19,000019,0000Федоровский муниципальный район 24,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 31,0000 31,000031,0000Краснокамский муниципальный

район

41,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 35,0000 35,000035,0000Ишимбайский муниципальный район 41,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 51,0000 51,000051,0000Кармаскалинский муниципальный

район

62,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000Абзелиловский муниципальный

район

41,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 25,0000 25,000025,0000Альшеевский муниципальный район 41,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 20,0000 20,000020,0000Архангельский муниципальный

район

25,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 41,0000 41,000041,0000Аскинский муниципальный район 56,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 56,0000 56,000056,0000Аургазинский муниципальный район 63,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 23,0000 23,000023,0000Баймакский муниципальный район 32,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 41,0000 41,000041,0000Бакалинский муниципальный район 53,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.10.20200,00 27,0000 27,000027,0000Балтачевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 17,0000 17,000017,0000Кигинский муниципальный район 23,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 10,0000 10,000010,0000Белокатайский муниципальный район 15,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 38,0000 38,000038,0000Белорецкий муниципальный район 45,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 39,0000 39,000039,0000Бижбулякский муниципальный район 49,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 11,0000 11,000011,0000Бирский муниципальный район 15,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 51,0000 51,000051,0000Благоварский муниципальный район 56,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 25,0000 25,000025,0000Белебеевский муниципальный район 31,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 56,0000 56,000056,0000Буздякский муниципальный район 60,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 25,0000 25,000025,0000Благовещенский муниципальный

район

28,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 20,0000 20,000020,0000Калтасинский муниципальный район 23,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 48,0000 48,000048,0000Илишевский муниципальный район 56,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 1,4000 1,40001,4000Иглинский муниципальный район 2,10000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 17,0000 17,000017,0000Зилаирский муниципальный район 18,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 51,0000 51,000051,0000Зианчуринский муниципальный

район

59,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 25,0000 25,000025,0000Караидельский муниципальный 35,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

 0,000001.10.20200,00 45,0000 45,000045,0000Дюртюлинский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 19,0000 19,000019,0000Дуванский муниципальный район 25,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 45,0000 45,000045,0000Давлекановский муниципальный

район

53,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 12,0000 12,000012,0000Гафурийский муниципальный район 16,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 18,0000 18,000018,0000Бурзянский муниципальный район 25,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 4,2000 4,20004,2000Бураевский муниципальный район 5,80000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 48,0000 48,000048,0000Ермекеевский муниципальный район 53,00000,0000 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

 78,550001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Уфимский муниципальный район 80,000078,7000 - -

 76,800001.01.20180,00 78,8000 78,850078,7500Туймазинский муниципальный район 80,000078,7000 - -

 76,800001.01.20180,00 78,8000 78,850078,7500Татышлинский муниципальный

район

80,000078,7000 - -

 79,700001.01.20180,00 79,8500 79,900079,8000Стерлитамакский муниципальный

район

80,000079,7500 - -

 81,700001.01.20180,00 79,0000 79,500073,8000Стерлибашевский муниципальный

район

80,000068,7000 - -

 80,000001.01.20180,00 90,0000 95,000085,0000Мишкинский муниципальный район 100,00081,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0

 87,500001.01.20180,00 87,8000 87,900087,6000Нуримановский муниципальный

район

88,000087,5000 - -

 76,500001.01.20180,00 77,5000 78,000077,5000Миякинский муниципальный район 78,500087,0000 - -

 73,100001.01.20180,00 81,0000 83,000078,0000Мечетлинский муниципальный район 83,000075,0000 - -

 92,650001.01.20180,00 92,7500 92,750092,7500Мелеузовский муниципальный район 92,750092,7000 - -

 98,500001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Куюргазинский муниципальный

район

80,000088,7000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 78,500076,9000Салаватский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 70,000001.01.20180,00 70,5000 70,700070,3000Учалинский муниципальный район 70,900070,0000 - -

 88,000001.01.20180,00 88,0000 88,000088,0000Шаранский муниципальный район 88,000088,0000 - -

 74,400001.01.20180,00 87,0000 87,000086,9000Хайбуллинский муниципальный

район

87,000085,0000 - -

 90,100001.01.20180,00 90,4000 90,500090,3000Чекмагушевский муниципальный

район

90,600090,2000 - -

 75,200001.01.20180,00 76,2000 78,000076,0000Чишминский муниципальный район 78,300075,8000 - -

 91,000001.01.20180,00 90,0000 90,000090,0000Янаульский муниципальный район 90,000090,0000 - -

 79,700001.01.20180,00 79,7000 79,700079,7000город Агидель 79,700079,7000 - -

 51,600001.01.20180,00 76,5000 78,500075,3000город Кумертау 80,000075,9000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 87,000001.01.20180,00 87,2000 87,300087,2000город Нефтекамск 87,400087,1000 - -

 73,000001.01.20180,00 82,4500 82,500082,4000город Октябрьский 82,550083,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 95,0000 95,000095,0000город Салават 95,000095,0000 - -

 67,700001.01.20180,00 65,9000 65,900069,5000город Сибай 65,900079,6000 - -

 91,600001.01.20180,00 94,3000 94,700093,7000город Стерлитамак 95,000092,8000 - -

 78,550001.01.20180,00 78,8800 78,900078,7500город Уфа 80,000078,7000 - -

 85,500001.01.20180,00 75,5000 76,000075,4000ЗАТО город Межгорье 76,500074,6000 - -

 78,600001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Кушнаренковский муниципальный

район

80,000078,7000 - -

 93,300001.01.20180,00 78,5000 78,500078,5000Федоровский муниципальный район 78,500078,5000 - -

 78,900001.01.20180,00 83,0000 86,000081,9000Кугарчинский муниципальный район 90,000081,0000 - -

 61,000001.01.20180,00 71,0000 71,000071,0000Бураевский муниципальный район 71,000061,0000 - -

 85,900001.01.20180,00 85,9000 85,900085,9000Кигинский муниципальный район 85,900085,9000 - -

 94,600001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Ишимбайский муниципальный район 80,000094,6000 - -

 94,000001.01.20180,00 76,0000 76,000075,9000Абзелиловский муниципальный

район

76,000075,0000 - -

 83,000001.01.20180,00 84,1000 84,300083,9000Альшеевский муниципальный район 84,500083,5000 - -

 84,110001.01.20180,00 75,0000 76,000073,9000Архангельский муниципальный 77,000071,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

 60,000001.01.20180,00 76,0000 78,000074,5000Аскинский муниципальный район 80,000070,5000 - -

 81,300001.01.20180,00 81,4000 81,400081,4000Аургазинский муниципальный район 81,400081,4000 - -

 78,500001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Баймакский муниципальный район 80,000078,7000 - -

 77,600001.01.20180,00 78,0000 78,000078,9000Бакалинский муниципальный район 78,000077,6000 - -

 78,700001.01.20180,00 78,7000 78,770078,6500Балтачевский муниципальный район 78,800078,6000 - -

 96,300001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Белебеевский муниципальный район 80,000078,7000 - -

 85,400001.01.20180,00 85,4000 85,400085,4000Белокатайский муниципальный район 85,400085,4000 - -

 85,400001.01.20180,00 77,0000 78,500076,0000Белорецкий муниципальный район 80,000073,9300 - -

 95,000001.01.20180,00 95,2000 95,300095,1000Бижбулякский муниципальный район 96,400095,0000 - -

 75,000001.01.20180,00 77,0000 77,000077,0000Бирский муниципальный район 77,000075,0000 - -

 79,500001.01.20180,00 79,8000 79,900079,7000Благоварский муниципальный район 80,000079,6000 - -

 95,200001.01.20180,00 82,5000 82,500082,5000Буздякский муниципальный район 82,500092,5000 - -

 30,000001.01.20180,00 50,6000 50,600050,6000Бурзянский муниципальный район 50,600040,6000 - -

 58,000001.01.20180,00 72,0000 77,000070,0000Гафурийский муниципальный район 80,000063,0000 - -

 80,200001.01.20180,00 80,2000 80,200080,2000Давлекановский муниципальный

район

80,200080,2000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 60,000001.01.20180,00 64,8000 65,000063,0000Дуванский муниципальный район 66,000062,5000 - -

 83,000001.01.20180,00 79,0000 80,200076,4000Дюртюлинский муниципальный

район

81,000076,4000 - -

 78,500001.01.20180,00 78,5200 79,000078,5100Ермекеевский муниципальный район 85,000078,6900 - -

 78,700001.01.20180,00 94,5000 94,900094,0000Зианчуринский муниципальный

район

95,000078,9000 - -

 79,000001.01.20180,00 84,0000 86,000083,9000Зилаирский муниципальный район 87,000081,0000 - -

 78,550001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7500Иглинский муниципальный район 80,000078,7000 - -

 82,100001.01.20180,00 82,3000 82,300082,3000Илишевский муниципальный район 82,300082,2000 - -

 67,400001.01.20180,00 69,3000 69,300069,3000Калтасинский муниципальный район 69,300079,3000 - -

 78,600001.01.20180,00 78,9000 79,000078,8000Караидельский муниципальный

район

79,100078,7000 - -

 78,500001.01.20180,00 78,8000 78,900078,7000Кармаскалинский муниципальный

район

80,000078,7000 - -

 93,000001.01.20180,00 93,0000 93,000093,0000Краснокамский муниципальный

район

93,000093,0000 - -

 85,000001.01.20180,00 76,0000 76,000076,9000Благовещенский муниципальный

район

76,000085,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Башкортостан)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 4,49 16,20 24,31 24,31 - -20,25

16,20 0,00 0,0016,20

Тысяча

единиц

16,20

Всего по муниципальным

образованиям

16,200

01.01.2020

- 0,00 4,49

Янаульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 - -0,37

Давлекановский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 - -0,15

город Уфа

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - 1,40 1,70 1,70 1,70 - -1,70

город Стерлитамак

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 - -0,15
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сибай

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,71 0,71 0,71 - -0,71

город Салават

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,52 0,52 0,52 - -0,52

город Октябрьский

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 - -0,27

город Нефтекамск

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 - -0,97

город Кумертау

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Агидель

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Гафурийский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бурзянский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 - -0,30

Бураевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Буздякский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дуванский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 - -0,17

Благовещенский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 - -0,09

Бирский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 - -0,29

Бижбулякский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 - -0,27

Белорецкий муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 - -0,23

Белокатайский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 - -0,24

Белебеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 - -0,51

Балтачевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бакалинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 - -0,18

Баймакский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 1,81 1,81 1,81 - -1,81
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Аургазинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 - -0,33

Аскинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 - -0,09

Архангельский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 - -0,59

Альшеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,92 0,92 0,92 0,92 - -0,92

Абзелиловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Благоварский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Дюртюлинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 - -0,21

Шаранский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 - -0,15

ЗАТО город Межгорье

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Чишминский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 - -0,20
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чекмагушевский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Хайбуллинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 1,24 1,24 1,24 1,24 - -1,24

Федоровский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Учалинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Уфимский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,26 0,53 0,53 0,53 - -0,53

Туймазинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 - -0,20

Татышлинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ермекеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Стерлибашевский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Салаватский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00



125

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Нуримановский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Миякинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мишкинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Стерлитамакский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мелеузовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мечетлинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Зилаирский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 - -0,17

Иглинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 - -0,12

Илишевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 - -0,21

Ишимбайский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 1,49 1,49 1,49 - -1,49
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Калтасинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 - -0,17

Зианчуринский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,59 0,59 0,59 - -0,59

Кармаскалинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кигинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Краснокамский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кугарчинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кушнаренковский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Куюргазинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Караидельский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

Справочно: в целом по субъекту Миллион 0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,15 0,15 0,18 - -0,15
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

человек

0,18 0,00 0,000,15

Миллион

человек

0,15

Всего по муниципальным

образованиям

0,150

31.12.2019

- 0,00 0,00

Бурзянский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Гафурийский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Агидель

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Кумертау

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Нефтекамск

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Стерлитамак

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 - -0,02

город Салават

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Сибай

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Уфа

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 - -0,02

Давлекановский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Дуванский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Октябрьский

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бураевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Альшеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Благовещенский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Благоварский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бирский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бижбулякский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Белорецкий муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Белокатайский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Белебеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Балтачевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бакалинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Баймакский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Аургазинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Аскинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Архангельский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Дюртюлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Буздякский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ермекеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мечетлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Зианчуринский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Абзелиловский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Шаранский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Чишминский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Чекмагушевский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Хайбуллинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - -0,00

Федоровский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Учалинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Уфимский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Туймазинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Татышлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Стерлитамакский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Стерлибашевский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Салаватский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Нуримановский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Миякинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мишкинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мелеузовский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Куюргазинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кушнаренковский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кугарчинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Краснокамский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кигинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кармаскалинский муниципальный

район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Караидельский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Калтасинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ишимбайский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Илишевский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Иглинский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Зилаирский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

ЗАТО город Межгорье

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Янаульский муниципальный район

Миллион

человек

0

31.12.2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2024

- 48,00 96,00

144,0

0

240,0

0

288,0

0

- -

192,0

0

144,0

0

0,00 0,00

144,0

0

Единица

144,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

144,0

0

0

31.12.2024

- 48,00 96,00

Абзелиловский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Шаранский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Зианчуринский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Зилаирский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Иглинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Илишевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Ишимбайский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Калтасинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Караидельский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Кармаскалинский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 - -5,00

Кигинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Краснокамский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кугарчинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Кушнаренковский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Куюргазинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

ЗАТО город Межгорье Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Мелеузовский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Мишкинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Миякинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Нуримановский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Салаватский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Стерлибашевский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00



136

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стерлитамакский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Татышлинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Туймазинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Уфимский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Учалинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Федоровский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Хайбуллинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Чекмагушевский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Мечетлинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Янаульский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00



137

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ермекеевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дуванский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Альшеевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Архангельский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Аскинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Аургазинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Баймакский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 - -4,00

Бакалинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Балтачевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Белебеевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Белокатайский муниципальный Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00



138

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Белорецкий муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Бижбулякский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Бирский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Благоварский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Дюртюлинский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Благовещенский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Бураевский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Бурзянский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Гафурийский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

город Агидель Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Бирск Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Кумертау Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Нефтекамск Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Октябрьский Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Салават Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Сибай Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Стерлитамак Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Уфа Единица 0

31.12.2024

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Давлекановский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Буздякский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00



140

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чишминский муниципальный район Единица 0

31.12.2024

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 15,30 23,89 29,96 - -19,58

29,96 0,00 0,0023,89

Тысяча

человек

15,30

Всего по муниципальным

образованиям

19,580

01.01.2020

- 0,00 0,00

Чишминский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,05 0,12 0,14 - -0,02

Абзелиловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,39 0,45 0,53 - -0,31

Зилаирский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,18 0,24 0,33 - -0,12

Иглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,07 0,11 0,24 - -0,03

Илишевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,44 0,51 0,56 - -0,31

Ишимбайский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,13 0,18 0,28 - -0,07
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Калтасинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,04 0,09 0,23 - -0,02

Караидельский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,14 0,27 - -0,06

Кармаскалинский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,33 0,40 0,48 - -0,27

Кигинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,03 0,11 0,22 - -0,01

Краснокамский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,04 0,10 0,24 - -0,03

Кугарчинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,05 0,11 0,24 - -0,03

Кушнаренковский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,13 0,22 - -0,02

Куюргазинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,21 0,27 0,31 - -0,11

Мелеузовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,24 0,31 0,33 - -0,12

Мечетлинский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,13 0,23 - -0,02
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Мишкинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,13 0,26 - -0,05

Миякинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,15 0,27 - -0,06

Нуримановский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,27 0,33 0,40 - -0,19

Салаватский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,15 0,25 - -0,04

Стерлибашевский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,13 0,21 - -0,02

Стерлитамакский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,04 0,08 0,25 - -0,01

Татышлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,79 0,85 0,81 - -0,60

Туймазинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,74 0,82 0,82 - -0,61

Уфимский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,09 0,14 0,28 - -0,07

Учалинский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,14 0,27 - -0,06
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Федоровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,03 0,10 0,22 - -0,01

Хайбуллинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,07 0,11 0,25 - -0,03

Чекмагушевский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,12 0,23 - -0,03

Зианчуринский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,80 0,86 0,89 - -0,60

ЗАТО город Межгорье

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,19 0,25 0,27 - -0,17

Ермекеевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,13 0,19 0,29 - -0,08

Дюртюлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,50 0,58 0,62 - -0,39

Альшеевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,23 - -0,02

Архангельский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,10 0,14 0,28 - -0,06

Аскинский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,05 0,12 0,23 - -0,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Аургазинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,09 0,14 0,23 - -0,02

Баймакский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,10 0,14 0,27 - -0,06

Бакалинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,10 0,26 - -0,05

Балтачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,06 0,08 0,22 - -0,02

Белебеевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,09 0,13 0,27 - -0,06

Белокатайский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,03 0,09 0,23 - -0,02

Белорецкий муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,22 0,28 0,37 - -0,16

Бижбулякский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,53 0,60 0,63 - -0,40

Бирский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,02 0,08 0,22 - -0,01

Благоварский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,10 0,16 0,26 - -0,06
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Шаранский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,14 0,25 - -0,05

Благовещенский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,58 0,65 0,71 - -0,45

Бураевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,18 0,25 0,30 - -0,10

Бурзянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,08 0,14 0,23 - -0,02

Гафурийский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,19 0,26 0,37 - -0,09

город Агидель

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,79 0,95 1,25 - -0,72

город Кумертау

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,84 0,98 1,19 - -0,63

город Нефтекамск

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 1,50 1,59 1,68 - -1,19

город Октябрьский

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 1,44 1,56 1,59 - -1,28

город Салават Тысяча 0

01.01.2020

- 0,00 0,00 1,54 1,61 1,39 - -1,43
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

город Сибай

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,73 0,84 0,89 - -0,64

город Стерлитамак

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,49 0,58 0,77 - -0,38

город Уфа

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 2,18 2,40 2,62 - -2,06

Давлекановский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,14 0,22 0,28 - -0,05

Дуванский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,59 0,65 0,72 - -0,51

Буздякский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,30 0,36 0,42 - -0,21

Янаульский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 0,02 0,04 0,23 - -0,01



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

2 Администратор регионального

проекта

Косолапова И. В. Заместитель министра Хажин А. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Косолапова И. В. Заместитель министра Хажин А. В. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

5 Участник регионального

проекта

Абдрахманова В. Р. Начальник отдела 20

6 Участник регионального

проекта

Ялчикаева Г. Р. Заместитель министра 0

7 Участник регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

8 Участник регионального

проекта

Иванова Л. Х. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Башкортостан -

министр семьи, труда и

социальной защиты населения

Республики Башкортоста

Назаров А. Г. 5

9 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 1



Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

11 Участник регионального

проекта

Миникеева Ж. В. Начальник Мавлетбердин И. М. 20

12 Участник регионального

проекта

Мавлетбердин И. М. Первый заместитель министра Хажин А. В. 0.5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

14 Участник регионального

проекта

Миникеева Ж. В. Начальник Мавлетбердин И. М. 20

15 Участник регионального

проекта

Султанов Т. А. Начальник Хажин А. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 1

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

19 Участник регионального

проекта

Миникеева Ж. В. Начальник Мавлетбердин И. М. 20



20 Участник регионального

проекта

Мавлетбердин И. М. Первый заместитель министра Хажин А. В. 0.5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хажин А. В. Министр Иванова Л. Х. 10

22 Участник регионального

проекта

Ялчикаева Г. Р. Заместитель министра 0

23 Участник регионального

проекта

Абдрахманова В. Р. Начальник отдела 20

24 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 1


