



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 2018й.

№ 1257-р

« 12 » декабря 2018г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан».

2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта;

предусмотреть мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 (с последующими изменениями).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «12» декабря 2018 года
№ 1257-р

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Демография»		
Краткое наименование регионального проекта	«Укрепление общественного здоровья в Республике Башкортостан»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванова Л.Х.		
Руководитель регионального проекта	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Яппаров Р.Г.		
Администратор регионального проекта	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Кофанова Ю.А.		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года №183 (с последующими изменениями)		

2. Цели и показатели регионального проекта¹

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)											
1	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)	основной	30,92	31.12.2017	31,4	31,9	32,4	32,9	33,4	33,9	34,4
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)											
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу (в литрах) ²	основной	6,4	31.12.2016	6,3	6,2	6,1	6,0	6,0	5,9	5,9

¹ Настоящий перечень может быть дополнен впоследствии показателями, более полно отражающими степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при условии их согласования Росстатом, включая согласование методологии расчета и включения их в план статистических работ.

² Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)											
3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) ³	основной	839,7	31.12. 2017	806,1	773,8	742,9	713,2	684,6	657,2	630,9
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)											
4	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) ³	дополнительный	238,6	31.12. 2017	235,9	233,6	230,2	226,7	223,3	218,8	214,2
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)											
5	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. чел.) ⁴	дополнительный	3,886	31.12. 2017	3,964	4,043	4,131	4,206	4,290	4,375	4,462

³ Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных региональным проектом.

⁴ Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»			
1	<p>Результат федерального проекта: разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработаны и приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака; снижение потребления алкоголя; йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода; сокращение потребления сахара и соли; ликвидацию микронутриентной недостаточности. Разработана и утверждена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Срок: 15.01.2019-01.03.2020</p>		
1.1	<p>В Республике Башкортостан приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни</p>	01.04.2020-01.11.2020	<p>приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы, направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака.</p> <p>приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы, направленные на снижение потребления алкоголя.</p> <p>приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>нормативные правовые акты и методические документы, направленные на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода.</p> <p>приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы, направленные на сокращение потребления сахара и соли.</p> <p>приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы, направленные на ликвидацию микронутриентной недостаточности</p>
1.2	<p>В Республике Башкортостан разработаны и утверждены региональные модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базах существующих центров здоровья и центров медицинской профилактики в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации</p>	01.02.2021-01.06.2021	<p>разработаны и утверждены региональные модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базах существующих центров здоровья и центров медицинской профилактики в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации</p>
2	<p>Результат федерального проекта: 100% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: все (100%) муниципальные образования внедрили модельные муниципальные программы общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок: 15.01.2020-15.12.2024		
2.1	В Республике Башкортостан адаптированы к региональным условиям и внедрены муниципальными образованиями муниципальные программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста, в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями	01.07.2020-01.11.2024	в 2020 году не менее 20% муниципальных образований Республики Башкортостан адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья; в 2021 году не менее 40% муниципальных образований Республики Башкортостан адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья; в 2022 году не менее 60% муниципальных образований Республики Башкортостан адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья; в 2023 году не менее 80% муниципальных образований Республики Башкортостан адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья; В 2024 году все 100% муниципальных образований Республики Башкортостан адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья
3	Результат федерального проекта: все 85 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом в 85 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при методической поддержке Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации в указанных субъектах осуществлено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации. Срок: 15.01.2019-15.12.2024		
3.1	В Республике Башкортостан организованы и функционируют центры общественного здоровья на базе существующих центров здоровья, центра медицинской профилактики,	01.02.2021-01.11.2024	в 2021 году функционируют 4 центра общественного здоровья на базе существующих центров здоровья; в 2022 году функционируют 10 центров общественного здоровья на базе существующих центров здоровья;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	включая их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами и требованиями		в 2023 году функционируют 18 центров общественного здоровья на базе существующих центров здоровья; в 2024 году функционируют 22 центра общественного здоровья на базе существующих центров здоровья и центр общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики
4	<p>Результат федерального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни. Проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью.</p> <p>Срок: 01.04.2019 -15.12.2024</p>		
4.1	В Республике Башкортостан организована и проведена информационно-коммуникационная кампания в соответствии с региональным планом мероприятий и с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.02.2019-01.11.2019 (далее – ежегодно)	разработан региональный план мероприятий по проведению информационно-коммуникационной кампании; разработан республиканский Интернет-портал по вопросам здорового образа жизни; обеспечено распространение информационных материалов, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации, для проведения информационно-коммуникационной кампании с организацией транслирования рекламно-информационных материалов (передач) по вопросам здорового образа жизни в региональных СМИ (телевидение, радио), сети Интернет
5	Результат федерального проекта: проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта: принят нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации утверждено положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Проведен конкурс по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.</p> <p>Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.</p> <p>Срок: 01.02.2019 -15.12.2024</p>		
5.1	<p>В Республике Башкортостан организовано участие в мероприятиях в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами по проведению ежегодного конкурса отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Проведение профилактических мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе волонтерских организаций, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни</p>	01.06.2019-01.11.2019 (далее – ежегодно)	<p>участие в мероприятиях в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами по проведению ежегодного конкурса отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни;</p> <p>проведение профилактических мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе волонтерских организаций, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни;</p> <p>разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья в Республике Башкортостан;</p> <p>создан Центр поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан</p>
6	<p>Результат федерального проекта: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: представлены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Срок: 15.12.2019 (далее – ежегодно)			
6.1	В Республике Башкортостан подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.11.2019 (далее – ежегодно)	сформированы промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
7	<p>Результат федерального проекта: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: представлены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Срок: 15.12.2024</p>		
7.1	В Республике Башкортостан подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.11.2024	сформированы итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
8	<p>Результат федерального проекта: для работодателей разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Срок: 15.08.2019</p>		
8.1	В Республике Башкортостан адаптированы к региональным условиям и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019-15.12.2019	адаптированы к региональным условиям и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
9	<p>Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включены не менее 42 млн. работников.</p> <p>Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>работников. Характеристика результата федерального проекта: внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников во всех субъектах Российской Федерации. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Срок: 15.12.2024</p>		
9.1	<p>В Республике Башкортостан внедрены адаптированные к региональным условиям корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников с предоставлением информационно-аналитического отчета</p>	01.02.2020-01.10.2024	<p>с 2020 по 2024 годы внедрены адаптированные к региональным условиям корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников; проведена работа по расширению обязательств, направленных на оздоровление и улучшение физического состояния и здоровья работников, включаемых в коллективные договоры и соглашения организаций производственной/непроизводственной сферы Республики Башкортостан; проведен региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»; проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников с предоставлением информационно-аналитического отчета</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей						Всего, млн рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»							
1.1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	2,0	2,0	-	-	-	-	4,0
1.1.1	Федеральный бюджет							
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,0	2,0	-	-	-	-	4,0
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							
1.1.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		2,0	2,0	-	-	-	-	4,0
Федеральный бюджет								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>								
бюджеты государственных внебюджетных фондов								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей						Всего, млн рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,0	2,0	-	-	-	-	4,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							
	внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1	Руководитель регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	10
2	Администратор регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А., заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	20
5	Участник регионального проекта	Башаров В.Р.	главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
6	Участник регионального проекта	Ялалова Р.Г.	главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
7	Участник регионального проекта	Гусева П.С.	главный внештатный специалист	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
			эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	министра здравоохранения Республики Башкортостан	
8	Участник регионального проекта	Хасанов Р.В.	главный врач ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Республики Башкортостан	40
9	Участник регионального проекта	Ахтямова С.Х., Алексеева И.А.	главные внештатные специалисты по медицинской профилактике Министерства здравоохранения	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Республики Башкортостан	30
10	Участник регионального проекта	Николаева И.Е.	главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
11	Участник регионального проекта	Дюмеев Р.М., Зубаирова Г.Ш.	главные внештатные специалисты стоматологи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
12	Участник регионального проекта	Павлов В.Н.	главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
13	Участник регионального проекта	Султанов Р.З.	главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
14	Участник регионального проекта	Зулкарнеев Р.Х.	главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
15	Участник регионального проекта	Сыртланова Э.Р.	главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
16	Участник регионального проекта	Суфияров Р.С.	директор ГБУЗ РБ Медицинский информационно- аналитический центр	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
<p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p>					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	20
18	Участник регионального проекта	Кускарбекова С.Н.	заместитель директора по взаимодействию со средствами массовой	Суфияров Р.С., директор ГБУЗ РБ Медицинский информационно- аналитический центр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
			информации ГБУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр		
19	Участник регионального проекта	Хасанов Р.В.	главный врач ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	40
20	Участник регионального проекта	Ахтямова С.Х., Алексеева И.А.	главные внештатные специалисты по медицинской профилактике Министерства здравоохранения	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	40
21	Участники регионального проекта	Бикметова Э.З.	главный внештатный детский специалист-эксперт по амбулаторно-поликлинической помощи детям	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
22	Участники регионального проекта	Мельникова М.В.	главный внештатный специалист-эксперт по планированию	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
			семьи и охране женского здоровья	здравоохранения Республики Башкортостан	
23	Участники регионального проекта	Валиуллин Д.Р.	главный внештатный специалист-эксперт по медицинскому обеспечению подростков, молодежи, студенческой молодежи	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	20
25	Участник регионального проекта	по согласованию	заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	Мельников Ю.М. исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
26	Участник регионального проекта	по согласованию	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан	10
27	Участник регионального проекта	Дюмеев Р.М.	главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
28	Участник регионального проекта	Ахтямова С.Х., Алексеева И.А.	главные внештатные специалисты по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	40
29	Участник регионального проекта	Павлов В.Н.	главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Республики	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
			Башкортостан	Башкортостан	
30	Участник регионального проекта	Султанов Р.З.	главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
31	Участник регионального проекта	Зулкарнеев Р.Х.	главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
32	Участник регионального проекта	Сыртланова Э.Р.	главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
33	Участник регионального проекта	Башаров В.Р.	главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
34	Участник регионального проекта	Николаева И.Е.	главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г., исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан»

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан» объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер, достижение целевых значений показателей возможно лишь при взаимодействии всех компонентов и своевременного принятия мер, предусмотренных региональным проектом.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

Проведение профилактических мероприятий (лекций, акций, праздников), освещение вопросов по формированию здорового образа жизни на созданном республиканском интернет-портале по здоровому образу жизни, в средствах массовой информации (на телевидении, радио, в печатных изданиях, сети Интернет), распространение разработанных тематических информационных материалов для населения, внедрение корпоративных программ по охране и укреплению здоровья работающего населения Республики Башкортостан, привлечение волонтерских организаций и центров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, проведение молодежных профилактических мероприятий совместно с общественными организациями, ориентированными на пропаганду здорового образа жизни, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций, решают задачи регионального проекта по мотивированию граждан и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, и ведут к достижению показателей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»: увеличение «ожидаемой продолжительности жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола), «розничной продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах», снижение «смертности мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения», «смертности женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения», увеличение «обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни» (тыс. чел.).

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек в Республике Башкортостан»

ПЛАН мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя»						
1	Результат: в Республике Башкортостан приведены в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и методическими документами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни	01.04.2020	01.12.2020	Кофанова Ю.А.	нормативные правовые акты и методические документы, утвержденные Правительством Республики Башкортостан	РП
1.1.1	Мероприятие: разработка региональных проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные на	01.04.2019	01.09.2020	Башаров В.Р., Ялалова Р.Г., Гусева П.С.	проекты нормативных правовых актов, утвержденных Правительством Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
	защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности					
1.1.2	Мероприятие: внесение в Правительство Республики Башкортостан проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности	01.09.2020	01.11.2020	Кофанова Ю.А.	проекты нормативных правовых актов, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: правительством Республики Башкортостан приняты решения по проектам нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства	-	01.11.2020	Кофанова Ю.А.	нормативные правовые акты, утвержденные Правительством Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
	здравоохранения Российской Федерации, направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности					
2	Результат: в Республике Башкортостан внедрена модельная муниципальная программа общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста, в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями	01.07.2020	01.11.2024	Кофанова Ю.А.	модельная муниципальная программа общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
					возраста по Республике Башкортостан. Для организации и проведения мероприятий по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста по Республике Башкортостан	
2.1.1	Мероприятие: адаптация к региональным условиям модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска	01.07.2020	01.11.2020	Кофанова Ю.А. , главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	проект модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), адаптированных к региональным	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
	развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста, в соответствии с утвержденными федеральными нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями				условиям и готовность к внедрению в муниципальные образования Республики Башкортостан	
2.1.2	Мероприятие: формирование перечня муниципальных образований Республики Башкортостан для внедрения модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста в 2020-2024 годах	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	перечень муниципальных образований Республики Башкортостан для внедрения модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
					заболеваний у мужчин трудоспособного возраста в 2020-2024 годах	
2.1.3	Мероприятие: внесение в Правительство Республики Башкортостан проекта модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	01.09.2020	01.10.2020	Кофанова Ю.А. , главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	проекты нормативных правовых актов, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Башкортостан	РП
2.1	Контрольная точка: Правительством Республики Башкортостан приняты решения по проекту модельной муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	01.10.2020	01.11.2020	Кофанова Ю.А. , главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	нормативные правовые акты, утвержденные Правительством Республики Башкортостан	РП
3	Результат: внедрение модельной	01.01.2021	01.11.2024	Кофанова Ю.А.,	информационно-	РП

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ⁶
		Начало	Окончание			
	муниципальной программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний и направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста			главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	аналитический отчет (ежегодно)	
3.1.1	Мероприятие: заключение соглашения о проведении мероприятий по внедрению утвержденной модельной муниципальной программы общественного здоровья	01.01.2021	01.03.2021	Кофанова Ю.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	соглашение о проведении мероприятий по внедрению утвержденной модельной программы общественного здоровья	РП
3.1.2	Мероприятие: организация и проведение мероприятий в рамках заключенного соглашения о проведении мероприятий по внедрению утвержденной модельной муниципальной программы общественного здоровья	01.03.2021	01.10.2021	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	аналитическая справка	РП
3.1	Контрольная точка: не менее 25% муниципальных образований адаптировали и внедрили муниципальную программу общественного здоровья	-	01.10.2021	Кофанова Ю.А., главы администраций муниципальных районов и	информационно-аналитический отчет	РП