



**БОЙОРОК**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«12» декабрь 2018 й.

№ 1286-р

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

2. Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и участникам регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»:

обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта, достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта;

предусмотреть в государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548, мероприятия регионального проекта, направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинова И.А.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Башкортостан  
от « 12 » декабря 2018 года  
№ 1286-р

**ПАСПОРТ**  
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и  
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»		
Краткое наименование регионального проекта	«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	Сроки начала и окончания проекта	01.01.2019 г.– 20.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Гилязитдинов В.А., председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму		
Администратор регионального проекта	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 г. № 548		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: упрощение в Республике Башкортостан к 2024 году доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Целевой показатель паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»										
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.	основной	413,7	01.11.2018	419,0	444,0	472,0	505,0	533,0	559,0
2	Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, проценты	дополнительный	8,4	01.08.2018	8,5	9,0	9,6	10,2	10,8	11,4
Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млрд. рублей										
3	Количество выдаваемых микрозаймов, ед.	основной	346	01.04.2018	346	359	386	497	579	592
4	Суммарный объем кредитов, выдаваемых субъектам МСП с привлечением гарантий и	дополнительный	1,05	01.10.2018	1,07	1,09	1,11	1,14	1,16	1,18

поручительств АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональных гарантийных организаций, млрд. рублей										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;  в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;  в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;  в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;  в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;  в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.</p>		<p>Характеристика результата федерального проекта: в субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</p> <p>В Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <p>закрепление системы внутренних рангов АО «Корпорация “МСП”» для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</p>

	полномочия АО «Корпорация «МСП»» по присвоению рангов РГО. Срок: 20.12.2024		
1.1	<p>В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 195,74 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 29,13 млн. рублей;  в 2020 году – 9,23 млн. рублей;  в 2021 году – 15,20 млн. рублей;  в 2022 году – 48,43 млн. рублей;  в 2023 году – 70,92 млн. рублей;  в 2024 году – 22,83 млн. рублей</p>	20.12.2024	<p>в Республике Башкортостан создана и масштабирует свою деятельность РГО, осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга, согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающим:</p> <p>закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</p> <p>полномочия АО «Корпорация «МСП»» по присвоению рангов РГО.</p> <p>Докапитализация РГО позволит к 2024 году увеличить: объем выданных поручительств не менее чем на 30%; портфель обеспечиваемых кредитов на 1,6 млрд. рублей</p>
2	<p>Результат федерального проекта: обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 1120,3 млрд. рублей;  в 2020 году – 1380,1 млрд. рублей;  в 2021 году – 1574,9 млрд. рублей;  в 2022 году – 1776,2 млрд. рублей;  в 2023 году – 1977,6 млрд. рублей;  в 2024 году – 2178,9 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».</p> <p>При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные</p>		

	<p>средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС.</p> <p>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
2.1	Создание Фонда прямых инвестиций в форме ЗПИФ с участием АО «Корпорация МСП» и Республики Башкортостан*	20.12.2019	поддержка малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производственных и обрабатывающих производств, в том числе стартапов и инновационных компаний; финансирование субъектов малого предпринимательства на этапе роста-расширения бизнеса путем входа в капитал и/или путем выдачи инвестиционных займов (мезонинное финансирование) в целях их доращивая с уровня микропредприятий до малых компаний и с уровня малых в средние
3	<p>Результат федерального проекта: обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация “МСП”»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: получены платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация “МСП”».</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
3.1	Обеспечена докапитализация АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация “МСП”» *	20.12.2024	получены платежные поручения о поступлении средств на счет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданного с участием АО «Корпорация “МСП”»; докапитализация АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» позволит к 2024 году обеспечить объем лизингового портфеля в размере 4,36 млрд. рублей
4	<p>Результат федерального проекта: обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация “МСП”», в 2019-2024 гг., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 8,56 млрд. рублей;</p>		

	<p>в 2020 году – 12,93 млрд. рублей;  в 2021 году – 17,23 млрд. рублей;  в 2022 году – 21,86 млрд. рублей;  в 2023 году – 26,89 млрд. рублей;  в 2024 году – 32,93 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация “МСП”»</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
4.1	<p>Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация “МСП”», в 2019-2024 гг., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 1,73 млрд. рублей;  в 2020 году – 2,14 млрд. рублей;  в 2021 году – 2,52 млрд. рублей;  в 2022 году – 3,01 млрд. рублей;  в 2023 году – 3,61 млрд. рублей;  в 2024 году – 4,36 млрд. рублей</p>	20.12.2024	<p>произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной АО “Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан”, созданным с участием АО «Корпорация “МСП”»</p>
<p>Задача национального проекта: повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга</p>			
1	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;  в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;  в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;  в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</p>		

	<p>в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
1.1	<p>В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 421,9 млн. рублей (докапитализация МФО), в том числе:</p> <p>в 2019 году – 100,0 млн. рублей*; в 2020 году – 16,48 млн. рублей; в 2021 году – 36,29 млн. рублей; в 2022 году – 144,47 млн. рублей; в 2023 году – 107,65 млн. рублей; в 2024 году – 17,01 млн. рублей</p>	20.12.2024	<p>в Республике Башкортостан повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.). Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих докапитализацию Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», которая позволит к 2024 году обеспечить доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличить объем выдаваемых микрозаймов до 346 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 346 единиц</p>
2	<p>Результат федерального проекта: государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» обеспечен доступ</p>	20.12.2024	<p>подготовка ежегодных отчетов об итогах работы Автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»</p>



субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 346 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 346 единиц		
--	--	--

\* - при наличии средств в государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 г. № 548

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта: предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей (докапитализация региональных гарантийных организаций)							
1.1	В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 196,05 млн. рублей (докапитализация региональной гарантийной организации)	29,13	9,23	15,20	48,43	70,92	22,83	195,74
1.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	28,55	9,04	14,90	47,46	69,50	22,37	191,82
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	территориальных фондов							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:	0,58	0,19	0,30	0,97	1,42	0,46	3,92
1.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан	0,58	0,19	0,30	0,97	1,42	0,46	3,92
1.1.3.2	межбюджетные трансферы бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО)							
2.1	В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 321,9 млн. рублей (докапитализация МФО)	100,00	16,48	36,29	144,47	107,65	17,01	421,9
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	16,15	35,56	141,58	105,50	16,67	315,46

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республики Башкортостан)							
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан*, в том числе:	100,00*	0,33	0,73	2,89	2,15	0,34	106,44
2.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан*	100,00*	0,33	0,73	2,89	2,15	0,34	106,44
2.1.3.2	межбюджетные трансферы бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		129,13	25,71	51,49	192,90	178,57	39,84	617,64
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)		28,55	25,19	50,46	189,04	175,00	39,04	507,28
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:		100,58	0,52	1,03	3,86	3,57	0,8	110,36
бюджет Республики Башкортостан		100,58	0,52	1,03	3,86	3,57	0,8	110,36
межбюджетные трансферы бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)						
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Руководитель регионального проекта	Гилязитдинов В.А.	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Тажитдинов И.А., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан	10
2	Администратор регионального проекта	Утяшев В.И.	первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Гилязитдинов В.А., Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участник регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	80
<p>1. В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 195,74 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 29,13 млн. рублей;  в 2020 году – 9,23 млн. рублей;  в 2021 году – 15,20 млн. рублей;  в 2022 году – 48,43 млн. рублей;  в 2023 году – 70,92 млн. рублей;  в 2024 году – 22,83 млрд. рублей</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жиленко М.В.	начальник отдела программного развития предпринимательства и повышения престижа предпринимательской деятельности	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	50
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			предпринимательству и туризму	предпринимательству и туризму	
6	Участник регионального проекта	Михайлов С.А.	ведущий советник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Морозова О.В., начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	10
7	Участник регионального проекта	Юлгуллин А.А.	финансовый директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан	Халилов А.И., генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан	10
2.Создание Фонда прямых инвестиций в форме ЗПИФ с участием АО «Корпорация "МСП"» и Республики Башкортостан*					
8	Ответственный за достижение результата, контрольной точки, мероприятия	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
9	Участник регионального проекта	Березина С.А.	советник генерального директора АО «Корпорация “МСП”»	Любомудров М.Г., член Правления, заместитель генерального директора АО «Корпорация “МСП”»	30
3. Обеспечена докапитализация АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация “МСП”» *					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	80
11	Участник регионального проекта	Верзун С.П.	заместитель генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»	Асадуллин А.Р., генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»	20
4. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация “МСП”», в 2019-2024 гг., в том числе: в 2019 году – 1,73 млрд. рублей; в 2020 году – 2,14 млрд. рублей; в 2021 году – 2,52 млрд. рублей; в 2022 году – 3,01 млрд. рублей; в 2023 году – 3,61 млрд. рублей;					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
в 2024 году – 4,36 млрд. рублей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	10
13	Участник регионального проекта	Верзун С.П.	заместитель генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»	Асадуллин А.Р., генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»	90
<p>5. В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 421,9 млн. рублей (докапитализация МФО), в том числе:</p> <p>в 2019 году – 100,00 млн. рублей*;  в 2020 году – 16,48 млн. рублей;  в 2021 году – 36,29 млн. рублей;  в 2022 году – 144,47 млн. рублей;  в 2023 году – 107,65 млн. рублей;  в 2024 году – 17,01 млн. рублей</p>					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики	95



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Башкортостан по предпринимательству и туризму	
15	Участник регионального проекта	Фархутдинов И.М.	руководитель службы экономической безопасности и правовых рисков АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»	Закиров И.Д., директор АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»	5
6. Автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 346 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 346 единиц.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова О.В.	начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	Утяшев В.И., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму	5
17	Участник регионального проекта	Фархутдинов И.М.	руководитель службы экономической безопасности и правовых рисков АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»	Закиров И.Д., директор АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»	95

## 6. Дополнительная информация

## Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.							
1	Алгоритм расчёта показателя производится на основе формулы: $Ч_{msp} = S_{msp} + Ч_{ип},$ где: $Ч_{msp}$ - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; $S_{msp}$ - среднесписочная численность работников малых и средних предприятий; $Ч_{ип}$ – количество индивидуальных предпринимателей.	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий – сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представляемые в установленные сроки в налоговый орган организациями, отвечающими условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Единица измерения – человек.	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно	ФНС России	по субъектам Российской Федерации	ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным	представляется 10 числа месяца, следующего за отчетным
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, проценты							
2	Алгоритм расчёта показателя производится на основе формулы: $N_{msp} = S_{msp} / (S(sr)) * 100,$ где: $N_{msp}$ - отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения;	среднесписочная численность работников малых и средних предприятий – сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представляемые в установленные сроки в налоговый орган организациями, отвечающими	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежегодно; данные Росстата, ежегодно	ФНС России	по субъектам Российской Федерации	ежегодно по состоянию на 1 августа года, следующего за отчетным	представляется 15 августа года, следующего за отчетным

	<p><math>S_{msp}</math> - среднесписочная численность работников малых и средних предприятий;  <math>S (sr)</math> - среднегодовая численность постоянного населения за отчетный год.</p>	<p>условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».          Единица измерения – человек.          Численность населения – среднегодовая численность населения за отчетный год, полученная расчетным путем средняя арифметическая из численностей на начало и конец соответствующего года.          Единица измерения – человек.</p>					
<p>Суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительства АО «Корпорация "МСП"», АО «МСП Банк» и региональных гарантийных организаций, млрд. рублей</p>							
3	<p>Алгоритм расчёта показателя производится на основе формулы:  <math>V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4</math>          где:  <math>V_1</math> - объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительства АО "Корпорация "МСП";  <math>V_2</math> - объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий АО "МСП Банк";  <math>V_3</math> - объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением поручительства региональных гарантийных организаций;  <math>V_4</math> - объем кредитных средств, полученных СМСП по кредитам с гарантийной поддержкой нескольких участников НГС;</p>	<p>Суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительства АО «Корпорация "МСП"», АО «МСП Банк» и региональных гарантийных организаций.          Единица измерения - млрд. рублей.</p>	<p>АО «Корпорация "МСП"»          АО «МСП Банк»          РГО, ежеквартально</p>	<p>Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан</p>	<p>Республика Башкортостан</p>	<p>ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным</p>	<p>представляется 10 числа месяца, следующего за отчетным</p>

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Финансовая поддержка  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства»

План мероприятий  
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и  
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	В Республике Башкортостан предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. в размере 195,74 млн. рублей, в том числе: в 2019 году – 29,13 млн. рублей; в 2020 году – 9,23 млн. рублей; в 2021 году – 15,20 млн. рублей; в 2022 году – 48,43 млн. рублей; в 2023 году – 70,92 млн. рублей; в 2024 году – 22,83 млрд. рублей	01.01.2019	20.12.2024	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	К
1.1	Внесение изменений в государственную программу «Развитие и поддержка малого и	15.01.2019	01.04.2024	Жиленко М.В.	постановление Правительства Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2019-2024 годы, предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий паспорта регионального проекта				Башкортостан	
1.2	Участие в конкурсе Минэкономразвития России на привлечение софинансирования мероприятий паспорта регионального проекта за счет средств федерального бюджета	15.01.2019	01.04.2024	Морозова О.В., Жиленко М.В.	соглашение между Правительством Республики Башкортостан и Минэкономразвития России	РП
1.3.	Подготовка порядка предоставления субсидий на создание или развитие РГО	01.03.2019	01.04.2024	Морозова О.В.	постановление Правительства Республики Башкортостан	РП
1.4	В 2019 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС, в размере 29,13 млн. рублей	01.01.2019	20.12.2019	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП
1.5	В 2020 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в	01.01.2020	20.12.2020	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рамках НГС, в размере 9,23 млн. рублей					
1.6	В 2021 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС, в размере 15,20 млн. рублей	01.01.2021	20.12.2021	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП
1.7	В 2022 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС, в размере 48,43 млн. рублей	01.01.2022	20.12.2022	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП
1.8	В 2023 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС, в размере 70,92 млн. рублей	01.01.2023	20.12.2023	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП
1.9	В 2024 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в	01.01.2024	20.12.2024	Морозова О.В.	договор о предоставлении субсидий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рамках НГС, в размере 22,83 млн. рублей					
2	Создание Фонда прямых инвестиций в форме ЗПИФ с участием АО «Корпорация «МСП»» и Республики Башкортостан*	01.02.2019	20.12.2019	Морозова О.В.; Иггисамова Л.З.	договор на управление средствами ЗПИФ	К
2.1	Заключение соглашения по созданию Фонда прямых инвестиций между Правительством Республики Башкортостан и АО «Корпорация «МСП»»	15.01.2019	01.04.2019	Утяшев В.И.; Любомудров М.Г.	соглашение по созданию Фонда прямых инвестиций	К
2.2	Формирование рабочей группы по созданию Фонда прямых инвестиций с участием представителей Республики Башкортостан и АО «Корпорация «МСП»»	01.04.2019	30.04.2019	Гилязитдинов В.А.; Любомудров М.Г.	протокол	К
2.3	Внесение изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан	01.04.2019	01.09.2019	Иггисамова Л.З.	закон Республики Башкортостан	РП
2.4	Определение управляющей компании Фонда прямых инвестиций	01.09.2019	01.10.2019	Гилязитдинов В.А.; Любомудров М.Г.	протокол	РП
2.5	Заключение договора на управление средствами Фонда прямых инвестиций	01.10.2019	30.11.2019	Гилязитдинов В.А.	договор на управление средствами Фонда прямых инвестиций	РП
3.	Обеспечена докапитализация АО «Региональная лизинговая	01.07.2019	20.12.2023	Морозова О.В.	договор о предоставлении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация «МСП»»*				бюджетных инвестиций	
3.1	Внесение изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан	01.04.2019	01.09.2023	Игтисамова Л.З.	закон Республики Башкортостан	РП
3.2	Решение акционеров региональной лизинговой компании о ее докапитализации	01.04.2019	01.06.2023	собрание акционеров АО «Региональная лизинговая компания РБ»	протокол	РП
3.3.	Заключение договора о предоставлении бюджетных инвестиций между Минземимуществом РБ и региональной лизинговой компанией	01.10.2019	01.10.2023	Полстовалов О.В.	договор о предоставлении бюджетных инвестиций	К
3.4	Осуществлены взносы в уставной капитал региональной лизинговой компании	01.01.2019	20.12.2019	Полстовалов О.В.; Гилязитдинов В.А.	платежные поручения о поступлении средств на счета региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП»	РП
3.5	Осуществлены взносы в уставной капитал региональной лизинговой компании	01.01.2023	20.12.2023	Полстовалов О.В.; Гилязитдинов В.А.	платежные поручения о поступлении средств на счета региональной	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация "МСП"»	
4	Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», созданной с участием АО «Корпорация "МСП"», в 2019-2024 гг., в том числе: в 2019 году – 1,73 млрд. рублей; в 2020 году – 2,14 млрд. рублей; в 2021 году – 2,52 млрд. рублей; в 2022 году – 3,01 млрд. рублей; в 2023 году – 3,61 млрд. рублей; в 2024 году – 4,36 млрд. рублей	01.01.2019	20.12.2024	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»	РП
4.1	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация "МСП"», по итогам 2019 г. составил 1,73 млрд. рублей	01.01.2019	20.12.2019	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					субъектов МСП, по итогам 2019 г.	
4.2	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация "МСП"», по итогам 2020 г. составил 2,14 млрд. рублей	01.01.2020	20.12.2020	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, по итогам 2019 г.	РП
4.3	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация "МСП"», по итогам 2021 г. составил 2,52 млрд. рублей	01.01.2021	20.12.2021	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, по итогам 2019 г.	РП
4.4	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП,	01.01.2022	20.12.2022	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация «МСП»», по итогам 2022 г. составил 3,01 млрд. рублей				Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, по итогам 2019 г.	
4.5	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация «МСП»», по итогам 2023 г. составил 3,61 млрд. рублей	01.01.2023	20.12.2023	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, по итогам 2023 г.	РП
4.6	Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданной с участием АО «Корпорация «МСП»», по итогам 2024 г. составил 4,36 млрд. рублей	01.01.2024	20.12.2024	Асадуллин А.Р.	отчет АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки	РП