



## БОЙОРОК

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабрь 2018 й. № 1288-р «12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

2. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан и участникам регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта, в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманова И.И.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Башкортостан  
от 12 декабря 2018 г.  
№ 1288-р

## ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка фермеров и кооперации»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Фазрахманов Ильшат Ильдусович, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Сураков Ирик Искандарович, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Мухамадияров Ильмир Минуллович, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 № 458 (с последующими изменениями)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» на 11978 человек к 2024 году. Планируется увеличение количества работников в крестьянских фермерских хозяйствах (далее – КФХ) на 774 человек, количества принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК) – на 9276 единиц, количества вновь созданных субъектов МСП – на 2473 единиц.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	-	01.01.2018	1799	1065	1386	2009	2768	2951
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек	дополнительный	-	01.01.2018	123	72	87	120	174	198
3	Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и	дополнительный	-	01.01.2018	1320	924	1109	1442	2134	2347

	КФХ, в году предоставления государственной поддержки, единиц									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, единиц	дополнительный	-	01.01.2018	356	354	390	422	460	491

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1	<p>Результат федерального проекта: утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 5,373 млрд. рублей;  в 2020 году – 3,836 млрд. рублей;  в 2021 году – 4,608 млрд. рублей;  в 2022 году – 5,914 млрд. рублей;  в 2023 году – 8,514 млрд. рублей;  в 2024 году – 9,123 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата: предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки КФХ (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки СПоК и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>Срок: 30 апреля 2019 г.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан в сумме 1728,13 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 390,59 млн. рублей;  в 2020 году – 149,12 млн. рублей;  в 2021 году – 177,79 млн. рублей;  в 2022 году – 247,83 млн. рублей;  в 2023 году – 356,18 млн. рублей;  в 2024 году – 406,62 млн. рублей</p>	20.12.2024	<p>улучшение финансового состояния КФХ, создание новых рабочих мест в сельской местности;  развитие КФХ одновременно с укреплением материально-технической базы СПоК, членом которого является хозяйство;  развитие производственно-сбытовых возможностей для КФХ, ЛПХ и других сельскохозяйственных товаропроизводителей (членов СПоК);  увеличение объема реализации сельхозпродукции СПоК;  экономическое стимулирование объединения малых форм хозяйствования в СПоК;  возможность приобретения для членов СПоК поголовья животных и техники для оказания услуг с 50-процентной скидкой;  развитие профессионального консультирования малых форм производителей посредством трансляции услуг и технологий в целях вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию</p>
2	<p>Результат федерального проекта: количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 18,216 тыс. человек;  в 2020 году – 13,006 тыс. человек;  в 2021 году – 15,623 тыс. человек;  в 2022 году – 20,050 тыс. человек;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	в 2023 году – 28,865 тыс. человек; в 2024 году – 30,930 тыс. человек Характеристика результата: к 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы КФХ, СПоК и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек. Срок: 20 декабря 2024 г.		
2.1	Вовлечение в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 11978 человек к 2024 году, в том числе: в 2019 году – 1799 человек; в 2020 году – 11065 человек; в 2021 году – 1386 человек; в 2022 году – 2009 человек;	20.12.2024	к 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап», субсидий созданы КФХ, СПоК и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 11978 человек
	в 2023 году – 2768 человек; в 2024 году в количестве 2951 человек		

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта: утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд. рублей							
1.1	Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие	433,99	165,69	197,54	275,37	395,76	451,8	1920,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сельской кооперации» за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан							
1.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	382,78	146,14	174,23	242,87	349,06	398,49	1 693,57
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет РБ, в том числе	7,81	2,98	3,56	4,96	7,12	8,13	34,56
1.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	внебюджетные источники	43,4	16,57	19,75	27,54	39,58	45,18	192,02
2	Результат федерального проекта: количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году							
2.1	Вовлечение в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 11978 человек к 2024 году	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	консолидированный бюджет РБ, в том числе	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		433,99	165,69	197,54	275,37	395,76	451,8	1920,15
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)		382,78	146,14	174,23	242,87	349,06	398,49	1 693,57
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет РБ, в том числе		7,81	2,98	3,56	4,96	7,12	8,13	34,56
бюджет Республики Башкортостан		0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		43,4	16,57	19,75	27,54	39,58	45,18	192,02

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сураков И.И.	заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
2	Администратор регионального проекта	Мухамадияров И.М.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ	Сураков И.И., заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Мухамадияров И.М.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ	Сураков И.И., заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	20
Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамадияров И.М.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ	Сураков И.И., заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
5	Участник регионального проекта	Лукманова С.С.	начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования контроля Минсельхоза РБ	Нуриахметов Р.Р., первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник регионального проекта	Гололобова Е.В.	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхоза РБ	Нуриахметов Р.Р., первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
7	Участник регионального проекта	Сакаев И.З.	директор государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»	Фазрахманов И.И., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	30
В Республике Башкортостан количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» увеличилось на 11978 человек за период 2019-2024 гг.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамадияров И.М.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ	Сураков И.И., заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	40
9	Участник регионального проекта	Сакаев И.З.	директор государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»	Фазрахманов И.И., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	30

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Система поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан в сумме 1728,13 млн. рублей	09.11.2018	20.12.2024	Фазрахманов И.И.	улучшение финансового состояния КФХ, создание новых рабочих мест в сельской местности; развитие КФХ одновременно с укреплением материально-технической базы СПоК, членом которого является хозяйство; развитие производственно-сбытовых возможностей для КФХ, ЛПХ и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					<p>других сельскохозяйственных товаропроизводителей (членов СПоК); увеличение объема реализации сельхозпродукции СПоК; экономическое стимулирование объединения малых форм хозяйствования в СПоК; возможность приобретения поголовья для членов СПоК и техники для оказания услуг с 50-процентой скидкой; развитие профессионального консультирования малых форм производителей</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					посредством трансляции услуг и технологий в целях вовлечения их в сельскохозяйствен- ную кооперацию	
1.1	Разработка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан, предусматривающего утверждение порядков предоставления субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Проект предусматривает финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан в сумме 1728,13 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 390,59 млн. рублей; - в 2020 году – 149,12 млн. рублей; - в 2021 году – 177,79 млн. рублей; - в 2022 году – 247,83 млн. рублей; - в 2023 году – 356,18 млн. рублей; - в 2024 году – 406,62 млн. рублей	09.11.2018	13.12.2019	Сураков И.И.	проект постановления Правительства Республики Башкортостан	К
1.2	Согласование проекта постановления Правительства Республики Башкортостан с заинтересованными органами	14.12.2019	31.12.2019	Сураков И.И.	получение положительных заклучений от заинтересованных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					органов	
1.3	Утверждение порядков предоставления грантов и субсидий Правительством Республики Башкортостан	09.01.2019	01.02.2019	Фазрахманов И.И.	постановление Правительства Республики Башкортостан	ВДЛ
1.4	Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.02.2019	15.02.2019	Сураков И.И.; администрации МР и ГО РБ	письма Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, информация от администрации МР и ГО РБ, размещение информации на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан	К
1.5	Обеспечение представления заявок КФХ и СПоК – получателями субсидий и грантов	16.02.2019, далее – ежегодно до 20.12.2024	по грантам – до 01.04.2019, по субсидиям – в течение года	администрации МР и ГО РБ	информационно-аналитический отчет	К
1.6	Проведение конкурсного отбора получателей гранта	01.04.2019, далее – ежегодно до 20.12.2024	01.06.2019, далее – ежегодно до 20.12.2024	Сураков И.И.	приказ министра сельского хозяйства Республики Башкортостан о победителях	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					конкурсного отбора	
1.7	Предоставление субсидий СПоК и центрам компетенции	01.04.2019, далее – ежегодно до 20.12.2024	в течение года, далее – ежегодно до 20.12.2024	Нуриахметов Р.Р.	перечисление субсидий получателям Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан	К
1.8	Заключение соглашения о предоставлении грантов и субсидий с КФХ, СПоК, центрами компетенций	по грантам – с 01.06.2019, по субсидиям – с 01.04.2019, далее – ежегодно до 20.12.2024	по грантам – до 01.07.2019, по субсидиям – по мере представления документов, далее – ежегодно до 20.12.2024	Сураков И.И.; Нуриахметов Р.Р.	соглашения между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и получателями гранта и субсидий	К
1.9	Представление отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	-	ежеквартально	Мухамадияров И.М.	отчет	РП
2	Вовлечение в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 11978 человек к 2024 году	01.01.2019	20.12.2024	Фазрахманов И.И.	к 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап»,	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					субсидий созданы КФХ, СПоК и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 11978 человек	
2.1	Проведение организационных, методических, мероприятий по вовлечению в субъекты МСП	01.01.2019	20.12.2024	Сураков И.И.; администрации МР и ГО РБ	информационно-аналитический отчет	К
2.2	Проведение обучающих, консультационных и контрольных мероприятий по вовлечению в субъекты МСП	01.01.2019	20.12.2024	Сакаев И.З.; администрации МР и ГО РБ	информационно-аналитический отчет	К

Список используемых сокращений:

ВДЛ	-	руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством
К	-	куратор
КФХ	-	крестьянское (фермерское) хозяйство
ЛПХ	-	личное подсобное хозяйство
Минсельхоз РБ	-	Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
МР и ГО РБ	-	администрация муниципального района и городского округа Республики Башкортостан
МСП	-	малое и среднее предпринимательство
РП	-	руководитель регионального проекта
СПоК	-	сельскохозяйственный потребительский кооператив

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Система поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Принятые показатели позволяют оценить реальность их достижения. Контроль показателей осуществляется структурным подразделением Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан на основании подписанных с получателями субсидий и грантов соглашений

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек							
1	Периодическая отчетность		Соглашение	Мухамадияров И.М.		до 15.01., ежегодно	
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек							
2	Периодическая отчетность		Соглашение	Мухамадияров И.М.		до 15.01., ежегодно	
Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления государственной поддержки, единиц							
3	Периодическая отчетность		Соглашение	Мухамадияров И.М.		до 15.01., ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, единиц (наименование показателя и единица измерения)							
4	Периодическая отчетность		Соглашение	Мухамадияров И.М.		до 15.01., ежегодно	