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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Башкортостан)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика

Башкортостан)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сокращение аварийного жилищного фонда

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Абдрахимов Р.Р.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Башкортостан

Родин Е.В.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности министра

Ковшов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель председателя

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие строительного

комплекса и архитектуры Республики Башкортостан"

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного

строительства в Республике Башкортостан»

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Непрограммные расходы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 31.12.201

7

0,0000 0,0600 1,0700 1,9800 2,1700 2,4900 3,2300

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 31.12.201

7

0,0000 1,0500 19,2600 35,6500 39,1200 44,8700 58,0300

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

1,070

0

1,450

0

1,450

0

1,480

0

1,490

0

1,500

0

Тысяча

человек

1,9800

1,630

0

1,590

0

1,580

0

1,560

0

1,530

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

19,26

00

24,55

00

24,55

00

25,00

00

25,10

00

25,15

00

Тысяча

квадратных

метров

35,6500

27,00

00

26,37

00

26,25

00

26,00

00

25,55

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Созданы механизмы

реализации

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

утверждены

региональные

программы по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

- - -

 Количество

квадратных

метров,

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс.кв.м.

Количество

граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда,

тыс.человек

Утвержд

ение

документ

а

- -

- -- -

-

1.2

Созданы механизмы

реализации

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное с

Фондом ЖКХ на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жилищного фонда: -

заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда.

непригодного для

проживания

жилищного фонда

на 2019 – 2024

годы

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

ТЫС

М2

- 1,0

500

19,

260

0

35,

650

0

39,

120

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

2 724,590

0

31.12.201

7

- -44,

870

0

58,

030

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

229 918,3572 230,46 277 403,01345 821,89 428 530,84 1 699 856,57345 952,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

229 918,3572 230,46 277 403,01345 821,89 428 530,84 1 699 856,57345 952,02

бюджет субъекта1.1.1.1.

191 598,6253 177,25 243 743,97288 184,91 357 967,11 1 423 957,56289 285,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

191 598,6253 177,25 243 743,97288 184,91 357 967,11 1 423 957,56289 285,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

191 598,6253 177,25 243 743,97288 184,91 357 967,11 1 423 957,56289 285,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

229 918,3572 230,46 277 403,01345 821,89 428 530,84 1 699 856,57345 952,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

345 821,89 72 230,46 277 403,01 229 918,35

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

345 952,02 428 530,84 1 699 856,57

345 821,89 229 918,3572 230,46 277 403,01 345 952,02 428 530,84 1 699 856,57

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 46 706,41 46 706,41 46 706,41

243 743,97

243 743,9

7

165 835,3

8

155 811,2

8

131 723,9

5

75 860,31

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 46 706,41 46 706,41 46 706,41

243 743,97

243 743,9

7

165 835,3

8

155 811,2

8

131 723,9

5

75 860,31
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сокращение аварийного жилищного фонда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Родин Е.В.

31.12.2017 31.12.2024

5.18.17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет о ходе

реализации адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым до 1

января 2017 года

-

Ковшов А.В.

31.01.2021

03 03 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Заявка заявка на

предоставление

финансовой поддержки за

-

Тухватшина

Р.Г.

01.05.2021

04 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

счет средств Фонда ЖКХ на

реализацию региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января 2017

года

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

-

Тухватшина

Р.Г.

01.07.2021

09 03 -

1.1.4

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

контракты (договоры) на

приобретение жилых помещений

в многоквартирных домах, на

строительство многоквартирных

домов в рамках реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

(договоров) на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных домах, на

строительство

многоквартирных домов

-

Ковшов А.В.

01.11.2021

10 03 -

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

-

Ковшов А.В.

31.12.2021

04 04 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет о ходе

реализации адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым до 1

января 2017 года

-

Ковшов А.В.

31.01.2022

03 03 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка заявка на

предоставление

финансовой поддержки за

счёт средств Фонда ЖКХ

-

Тухватшина

Р.Г.

01.05.2022

04 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Тухватшина

Р.Г.

01.07.2022

09 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов"

1.1.9

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

контракты (договора) на

приобретение жилых помещений

в многоквартирных домах, на

строительства многоквартирных

домов в рамках реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

(договоров) на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных домах, на

строительство

многоквартирных домов

-

Ковшов А.В.

01.11.2022

10 03 -

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Ковшов А.В.

31.12.2022

10 04 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Годовой отчет о ходе

-

Ковшов А.В.

31.01.2023

03 09 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

реализации адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым до 1

января 2017 года

"Реформа

ЖКХ"

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка заявка на

предоставление

финансовой поддержки за

счёт средств Фонда ЖКХ

-

Тухватшина

Р.Г.

01.05.2023

04 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.13

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Тухватшина

Р.Г.

01.07.2023

09 03 -

1.1.14

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

контракты (договора) на

приобретение жилых помещений

в многоквартирных домах, на

строительства многоквартирных

домов в рамках реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

(договоров) на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных домах, на

строительство

многоквартирных домов

-

Ковшов А.В.

01.11.2023

10 03 -



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Ковшов А.В.

31.12.2023

10 04 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет о ходе

реализации адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым до 1

января 2017 года

-

Ковшов А.В.

31.01.2024

03 09 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка заявка на

предоставление

финансовой поддержки за

счёт средств Фонда ЖКХ

-

Тухватшина

Р.Г.

01.05.2024

04 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.18

Контрольная точка "С Соглашение соглашение о

-

Тухватшина

01.07.2024

09 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Р.Г.

1.1.19

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

контракты (договора) на

приобретение жилых помещений

в многоквартирных домах, на

строительства многоквартирных

домов в рамках реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

(договоров) на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных домах, на

строительство

многоквартирных домов

-

Ковшов А.В.

01.11.2024

10 03 -

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Ковшов А.В.

31.12.2024

11 09 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.2

Результат "Созданы механизмы

реализации мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда: - заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда."

Соглашение, заключенное с

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019 –

2024 годы

Ахмадуллин

М.Ф.

- 01.07.2019

5.18.18 5.18.16 АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение с

ГК-Фондом содействия

реформированию ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Ковшов А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Созданы механизмы

реализации мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда: - утверждены

региональные программы по

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс.кв.м.

Количество граждан,

расселенных из аварийного

Ахмадуллин

М.Ф.

- 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

5.18.17 АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переселению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда"

жилищного фонда,

тыс.человек

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 проект региональной

программы переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Ковшов А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Об

утверждении Адресной

программы Республики

Башкортостан по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Ковшов А.В.

01.05.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Родин Е. В. Исполняющий обязанности

министра

10

2 Администратор регионального

проекта

Ковшов А. В. Заместитель председателя Родин Е. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Тухватшина Р. Г. Начальник отдела Ковшов А. В. 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родин Е. В. Исполняющий обязанности

министра

10

5 Участник регионального

проекта

Тухватшина Р. Г. Начальник отдела Ковшов А. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Ковшов А. В. Заместитель председателя Родин Е. В. 30

Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахмадуллин М. Ф. Председатель

Государственного комитета

Республики Башкортостан по

строительству и архитектуре

Абдрахимов Р. Р. 10

8 Участник регионального

проекта

Тухватшина Р. Г. Начальник отдела Ковшов А. В. 100

9 Участник регионального

проекта

Ковшов А. В. Заместитель председателя Родин Е. В. 30

10 Участник регионального Ахмадуллин М. Ф. Председатель Абдрахимов Р. Р. 10



проекта Государственного комитета

Республики Башкортостан по

строительству и архитектуре

Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - утверждены региональные

программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахмадуллин М. Ф. Председатель

Государственного комитета

Республики Башкортостан по

строительству и архитектуре

Абдрахимов Р. Р. 10

12 Участник регионального

проекта

Тухватшина Р. Г. Начальник отдела Ковшов А. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Ковшов А. В. Заместитель председателя Родин Е. В. 30


